Himachal Pradesh Forest Department

आजीविका वर्धन व्यवसाय योजना

सिलाई

(लेड़िज सूट, पिल्लो कवर किट, कैरी बैग व कुशन)

पालदेन लामो समान रूची समूह कटराईं–1

ग्राम वन विकास समिति ....कटराईं–1
ग्राम पंचायत...कटराईं
वन परिक्षेत्र...पतलीकुहल
वनमण्डल..कुल्लू
वनवृत...कुल्लू

हिमाचल प्रदेश वन परितन्त्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना

विषय –सूची

क्र0सं0	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	कार्यकारिणी सारांश	3–4
2	स्वयं सहायता समूह/समान रूची समूह का विवरण व सूची	5–6
3	गांव की भौगोलिक स्थिति का विवरण	7
4	आय सृजन गतिविधि से सम्बन्धित उत्पाद का विवरण	7
5	उत्पादन की प्रक्रियाऐं	8–9
6	उत्पादन नियोजन	9–10
7	विक्रय तथा विपणन	10
8	सदस्यों के मध्य प्रबन्धन का विवरण	11
9	शक्ति, दुर्बलता, अवसर तथा चुनौतीका विश्लेषण **(SWOT Analysis)**	11
10	सम्भावित जोखिम व उनको कम करने के उपाय	12
11	व्यवसाय योजना की अर्थव्यवस्था का विवरण	13–14
12	अर्थव्यवस्था का सारांश	15
13	अनुमान	15
14	उद्यम हेतू लाभ– लागत विश्लेषण	16
15	धन की आवश्यकता	17
16	धन की आवश्यकता का नियोजन	18
17	लाभ –हानि स्थिति/बिन्दु की तुलना	18
18	ऋण अदायगी नियोजन	19
19	टिप्पणी	19
20	प्रशिक्षण	20
21	अनुलग्नक *(छाया चित्र, नियम, सदस्यों की सूची फोटो सहित व सहमति पत्र)*	20–24

JICA Project

1. कार्यकारिणी सारांश

हिमाचल प्रदेश के पश्चिम हिमालय क्षेत्र में स्थित पहाड़ी राज्य है। जो अपनी प्राकृतिक सुन्दरता और समृद्व संस्कृतिके लिए प्रसिद्व है। हिमाचल प्रदेश की जलवायु बहुत विस्तृत है तथा अनेक छोटी–बड़ी नदियां व घाटियां प्रदेश की सुन्दरता को बढ़ाती है। प्रदेश की कुल आबादी लगभग 70 लाख है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 55673 वर्ग कि0 मी0 है जोकि शिवालिक पहाड़ियों में उपरी हिमालय के शीत मरूस्थल क्षेत्र तक फैला हुआ यहां कृषि व बागवानी मुख्य व्यवसाय है। हिमाचल प्रदेश के 12 ज़िलों में कुल्लू ज़िला पर्यटन व बागवानी के लिए प्रसिद्व है। कुल्लू ज़िला हिमाचल प्रदेश की मध्य पहाड़ियों में स्थित है।

गांव बल्टोनिया ग्राम पंचायत कटराई विकास खण्ड़ कुल्लू, तहसील व ज़िला कुल्लू हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुल्लू ज़िले की घाटियों को भौतिक संरचना के अनुसार तरह–तरह के नाम दिए गऐ हैं, जिनमें एक नाम लगवैली है। गांव बल्टोनिया कुल्लू मुख्यालय से लगभग 18 कि0 मी0 की दूरी पर लगवैली में स्थित है।गांव बल्टोनिया में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि व बागवानी है परन्तु सिंचाईं की उचित व्यवस्था ना होने के कारण लोगों को उनकी आयमें अपेक्षित बढ़ौतरी नहीं हो रही है। अधिकतर लोगों के पास बहुत कम ज़मीन है, जिसके कारण उनकी आजीविका का निर्वाह ठीक ढ़ग से नहीं हो रहा है। जीवन निर्वाह को अच्छा करने के लिए लोग नगदी फसल व बागवानी के कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं।

हिमाचल प्रदेश वन परितन्त्र प्रबन्धन एवं आजीविका सुधार परियोजना नें गांव में ग्राम वन समिति कटराईं–1 के गठन के बाद लोगों को आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए समूह में कार्य करने के बारे में बताया। परियोजना के माध्यम से बल्टोनियामें 01 स्वयं सहायता समूह का गठन किया व इस समूह में 11 सदस्यों ने समूह की सदस्यता ग्रहण की। समूह के सदस्यों ने इस समूह को **"पालदेन लामो" समान रूची समूह** का नाम दिया गया तथासिलाई के कार्य करने का निर्णय लिया।

JICA Project

हिमाचल प्रदेश वन परितन्त्र प्रबन्धन एवं आजीविका सुधार परियोजना ने **"पालदेन लामो" समान रूची समूह** को लेडिज़ सूट, कैरी बैग, कुशन इत्यादि बनाने का प्रशिक्षण देने के साथ–साथ 100000/– रूपये परिक्रीमी निधि के रूप में देने का निर्णय लिया।

"पालदेन लामो" समान रूची समूहकी **आजीविका वर्धन व्यवसाय योजना** बनाने के लिए श्री शशि भूषण (FTU Coordinator), कुल्लू वनमण्डल व श्रीमति हेमलता (Ward Facilitator) ने बार–बार समूह के सदस्यों से बैठके करके व सहायक अरण्यपाल वन मनोज कुमार (HPFS), कुल्लू के मार्गदर्शन व वनपरिक्षेत्र पतलीकुहल के स्टाफ सहयोग से इस आजीविका वर्धन व्यवसाय योजना को अन्तिम रूप दिया।

समूह के सदस्य

2. स्वयं सहायता समूह/समान रूची समूह का विवरण

2.1	समान रूची समूह का नाम	पालदेन लामो
2.2	समान रूची समूह की सूचना प्रणाली प्रबंधन की नियमावली	नियमावली पृष्ठ नं0 22 पर सलंग्न है
2.3	ग्राम वन विकास समिति	कटराईं–1
2.4	वन परिक्षेत्र	पतलीकुहल
2.5	वनमण्डल	कुल्लू
2.6	गांव	बल्टोनिया
2.7	विकास खण्ड	नग्गर
2.8	ज़िला	कुल्लू
2.9	समान रूची समूह में कुल सदस्यों की संख्या	11
2.10	समूह के गठन की तिथि	05–09–2020
2.11	बैंक खाता संख्या	88391300000124
2.12	बैंक का नाम और शाखा जहां समूह का खाता संचाालित है	हिमाचल ग्रामीण बैंक डोभी, पतलीकुहल
2.13	स्वयं सहायता समूह/समान रूची समूह की मासिक बचत	1100
2.14	कुल बचत	16000
2.15	सदस्यों को आपस में दिया गया ऋण	12000
2.16	नकदी जमा करने की सीमा	
2.17	चुकौती की स्थिति	11 महीने

JICA Project

समान रूची समूहके सदस्यों की सूची

क्रं0	लाभार्थी का नाम व पता	पद	आयु	लिंग	योग्यता	श्रेणी	सम्पर्क
1	श्रीमती हेमलता पत्नी श्री संजय बोध	प्रधान	37	स्त्री	बी0ए0	एसटी	98167.42861
2	श्रीमती इंदू पत्नी श्री राज कुमार	सचिव	23	स्त्री	12बीं	सामान्य	89884.95529
3	श्रीमती अनीता देवी पत्नी श्री धर्मेन्द्र	कोषाध्यक्ष	38	स्त्री	12बीं	एसटी	85807.40732
4	श्रीमती निशा देवी पत्नी श्री तेज़िन बोध	सदस्य	34	स्त्री	बी0ए0	एसटी	82787.86649
5	श्रीमती पल्लवी कटोच पत्नी श्री गौरव कटोच	सदस्य	33	स्त्री	बी0ए0	सामान्य	70183.90277
6	श्रीमती अर्चना पत्नी श्री विक्रांत नेगी	सदस्य	27	स्त्री	बी0ए0	सामान्य	86269.86021
7	श्रीमती सुनीता बोध पत्नी श्री जगदेव	सदस्य	28	स्त्री	बी0ए0	एसटी	94598.30466
8	श्रीमती अंजली पत्नी श्री सुनील बोध	सदस्य	32	स्त्री	10बीं	सामान्य	98165.58469
9	श्रीमती रेणू बोध पत्नी श्री सुशील बोध	सदस्य	41	स्त्री	10बीं	सामान्य	94598.30012
10	श्रीमती तेंजिन पालडोन पत्नी श्री अजय	सदस्य	34	स्त्री	बी0ए0	एसटी	88948.06576
11	श्रीमती सोनन सपुत्री श्री ओंगदोन बोध	सदस्य	50	स्त्री	8बीं	सामान्य	94187.03300

JICA Project

3. गांव की भौगोलिक स्थिति

3.1	जिला मुख्यालय से दूरी	सड़क से 18 कि0मी0 व पैदल 1 कि0मी0
3.2	मुख्य/लिंक सड़क से दूरी	सड़क से 1.5 कि0मी0 व पैदल 100 मी0
3.3	स्थानीय बाजार का नाम और दूरी	पतलीकुहल 02 कि0मी0.
3.4	प्रमुख बाजार का नाम और दूरी	पतलीकुहल 02 कि0मी0.
3.5	प्रमुख शहरों से दूरी	कुल्लू 18 कि0मी0, भुन्तर 24 कि0मी0, मनाली 20 कि0मी0
3.6	मुख्य शहरों के नाम जहां उत्पाद का बिक्रय/विपणन किया जाएगा।	पतलीकुहल, मनाली
3.7	प्रस्तावित आय सृजन गतिविधि के सम्बन्ध में गांव की कोई विशेष सूचना	कृषि व बागवानी लेड़िज़ सूट बनाते है।
3.8	पिछले/ पूर्व और आगामी सम्पर्कों की स्थिति	लगातार बैठके की जा रही है और सिलाई की जानकारी सांझा की जा रही है।

क) व्यवसाय योजना की आवश्यकता क्यों ?

गांव बल्टोनिया में महिलायों का पहले से गठित कोई भी समूह नहीं है इसलिए परियोजना ने एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया है जिसमें समूह की सभी महिलाएं सिलाई–कटाई का कार्य करके अपनी आजीविका को बढ़ाना चाहती है। समूह की कुछ महिलायें पहले से सिलाई–कटाई का कार्य करती है।

परन्तु कुछ महिलायों के पास सिलाई मशीन ना होने के कारण अपनी आजीविका को नहीं बढ़ा पा रही है इसलिए महिलायों ने समूह के माध्यम से परियोजना से सिलाई–कटाई मशीनों तथा उचित प्रशिक्षण की मांग की है ताकि समूह की सभी सदस्य सिलाई से अपनी आमदनी बढ़ा सके।

JICA Project

ख) व्यवसाय योजना के उद्देश्यः–

- समूह की सभी सदस्यों की क्षमता का निर्माण करना।
- समूह के लिए निरन्तर आय के साधन उपलब्ध कराना।
- उत्पाद को उचित बाज़ार से जोड़ना।
- सभी सदस्यों को समूह में काम करने के लिए प्रेरित करना।
- सिलाई–कटाई व्यवस्था की नवीनतम एवं आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना।

ग) व्यवसाय योजना में निम्न कार्य शामिल हैः–

महिलाओं के सूट, कुशन सैट, पिल्लो कबर, छोटे पाउच (किट) व कैरी बैग इत्यादि।

4. आय सृजन गतिविधि से सम्बन्धित उत्पाद का विवरण

4.1	उत्पाद का नाम	लेडिज़ सूट, कैरी बैग, कुशन, पिल्लो कवर, छोटे पाउच (किट) इत्यादि
4.2	उत्पाद की पहचान की पद्वति	कुछ सदस्य सिलाई का कार्य पहले से ही करते है।
4.3	स्वयं सहायता समूह / समान रूची समूह / सदस्यों की सामुहिक सहमति	हां *(सहमति पत्र पृष्ठ नं0 24 पर सलंग्न है)*

5. उत्पादन की प्रक्रियाओं का विवरण

सर्वप्रथम समान रूची समूह के सदस्यों को परियोजना द्वारा लेडिज़ सूट, कैरी बैग, कुशन, पिल्लो, पाउच (किट) इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के उपरान्त समूह के सदस्यों द्वारा उत्पाद तैयार करने में निम्न प्रक्रिया की जाएगीः–

1. समूह में 06 सदस्य लेडिज़ सूट बनाने का कार्य करेगी।
2. समूह में 01 सदस्य कैरी बैग बनाने का कार्य करेगी।
3. समूह में 02 सदस्य कुशन सैट व पिल्लो कवर बनाने का कार्य करेगी।
4. समूह में 02 सदस्य पर्दे, छोटे पाउच (किट) बनाने का कार्य करेगी।
5. सदस्य बारी–बारी विपणव करेगें व कच्चा माल भी लाएंगे।
6. समूह के सदस्य प्रति दिन 3 से 4 घण्टे कार्य करेगें।

प्रशिक्षण के उपरान्त समूह द्वारा निम्नलिखित उत्पादों का कार्य किया जाएगा। जिसका विवरण इस प्रकार से हैः–

JICA Project

क) लेडिज़ सूट

लेडिज़ सूट 06 सदस्यों द्वारा तैयार किया जाएगा। 06 सदस्य द्वारा प्रति दिन में 3 से 4 घण्टें कार्य करने पर 01 दिन में 03 लेडिज़ सूट तैयार किये जाएंगें।

ख) कैरी बैग

कैरी बैग 01 सदस्य द्वारा तैयार किया जाएगा। 01 सदस्य द्वारा प्रति दिन में 3 से 4 घण्टें कार्य करने पर 01 दिन में 5 कैरी बैग तैयार किये जाएंगी।

ग) कुशन सैट

कुशन सैट व पिल्लो कबर 02 सदस्य द्वारा तैयार किया जाएंगें। 02 सदस्य द्वारा प्रति दिन में 3 से 4 घण्टें कार्य करने पर 01 दिन में 05 कुशन सैट व 05 पिल्लो कबर तैयार किये जाएंगें।

घ) पाउच किट

पर्दे व पाउच (किट) 02 सदस्य द्वारा तैयार किया जाएंगें। 02 सदस्य द्वारा प्रति दिन में 3 से 4 घण्टें कार्य करने पर 01 दिन में 05 पाउच (किट) तैयार किये जाएंगें।

6. उत्पादन हेतु नियोजन का विवरण

6.1	उत्पादन चक्र (दिनों में) 30 दिन (प्रतिदिन 3–4 घण्टें कार्य करेगें)	➢ 90 लेडिज़ सूट ➢ 150 कैरी बैग ➢ 150 कुशन सैट ➢ 150 पिल्लो कबर ➢ 150 पाउच (किट)
6.2	प्रति चक्र कार्यकताओं की आवश्यकता (संख्या)	➢ 06 लेडिज़ सूट ➢ 01 कैरी बैग ➢ 01 कुशन सैट ➢ 01 पिल्लो कबर ➢ 02 पाउच (किट) **कुल 11 सदस्य**
6.3	कच्चे माल का स्त्रोत	पतलीकुहल, शमशी, कुल्लू, मनाली
6.4	अन्य संसाधनों का स्त्रोत	कुल्लू ,शमशी, पतलीकुहल

JICA Project

क्रं0	विवरण	ईकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	लेडिज़ सूट	संख्या	90	350	31500
2	कैरी बैग	संख्या	150	200	30000
3	कुशन सैट	संख्या	150	300	45000
4	पिल्लो कबर	संख्या	150	200	30000
5	पाउच (किट)	संख्या	150	150	22500

- **प्रत्येक चक्र** (प्रति माह) में लेडिज़ सूट 90, कैरी बैग 150, कुशन सैट 150, पिल्लो कबर 150, पाउच (किट) 150 समूह द्वारा बनाऐ जाएगें, यानि 690 नग।
- साल में लेडिज़ सूट 1080, कैरी बैग 1800, कुशन सैट 1800, पिल्लो कबर 1800, पाउच (किट) 1800 समूह द्वारा बनाऐ जाएगें, यानि 8280 नग।

7. विपणन/बिक्री का विवरण

7.1	सम्भावित विपणन स्थल	पतलीकुहल, कुल्लू, मनाली
7.2	इकाई से दूरी	02 से 40 कि0मी0
7.3	मण्डी स्थल/स्थलों में उत्पाद की मांग	पतलीकुहल, कुल्लू, मनाली
7.4	बाजार की पहचान की प्रक्रिया	समूह द्वारा अपनी क्षमता व स्थानीय मांग के आधार • विक्रेताओं की सूची बनाना। • विक्रेताओं से सम्पर्क।
7.5	विपणन पर मौसम का प्रभाव	कोई नहीं
7.6	उत्पाद के संभावित खरीदार	स्थानीय लोग, शहरी लोग, पर्यटक
7.7	क्षेत्र में संभावित उपभोक्ता	स्थानीय लोग, किरायेदार, नौकरी वाले, बाहरी लोग।
7.8	उत्पाद का विपणन तंत्र	• दुकानदारों से सम्पर्क। • अपना बिक्री केन्द्र/ सिलाईकेन्द्र • मेलों में स्टाल/प्रदर्शनी
7.9	उत्पाद की विपणन रणनीति	• थोक व्यापारी • परचून व्यापारी • लोकल नैटवर्क में प्रचार
7.10	उत्पाद का छाप निर्धारण	पलदेन लामो ग्रुप रे,शोभले उत्पाद
7.11	उत्पाद का “नारा”	शोभला गांव, शोभला कोम, रति भर नहीं काण । यह सा कटराईं सूट, बैग, कुशन, पिल्लो री पहचाण।।

JICA Project

8. समूह सदस्यों के मध्य प्रबंधन का विवरण

- प्रबन्धन के लिए नियम बनाये जाएगें।
- समूह के सदस्य आपसी सहमति से कार्यो का बंटवारा करेंगें।
- बंटवारा कार्य की कुशलता व क्षमता के आधार पर किया जाएगा।
- लाभ का बंटवारा भी कार्य की गुणवता व कुशलता तथा मेहनत के आधार पर किया जाएगा।
- प्रधान व सचिव प्रबन्धन का मुल्यांकन एवं अवलोकन समस–समय पर करते रहेगें।

9. शक्ति, दुर्बलता, अवसर तथा चुनौती का विश्लेषण (SWOT Analysis)

शक्ति

- महिलाओं में कार्य करने की लग्न है।
- पहले से ही कुछ सदस्य सिलाई का काम करती है।
- समूह में अनुभवी सदस्य भी है।

दुर्बलता

- महिलाऐं कृषि व पशुपालन के कार्य भी करती हैं।
- कार्य के लिए 2 से 3 घण्टें का समय ही निकाल पाना।
- समूह में कार्य पहली बार कर रहे है।

अवसर

- हि0 प्र0 वन परितन्त्र प्रबन्धन परियोजना से सहयोग व निधि मिलेगी।
- प्रशिक्षण से कुशलता व क्षमता में बढ़ौतरी होगी।
- उत्पादकों की लोकल व शहरों में मांग है।
- कुल्लू व मनाली पर्यटक स्थल है।

चुनौती

- अच्छे उत्पाद तैयार ना करना।
- बाज़ार की स्थिति (डिमांड़) को ना समझना।
- अन्य उत्पाद केन्द्रों से प्रतिस्पर्धा।
- उपभोक्ताओं से तालमेल की कमी।
- अन्य (कृषि बागवानी व पशुपालन) कार्यो में व्यस्थता।

JICA Project

10. सम्भावित चुनौतियां तथा उनको कम करने के उपायों का विवरण

क्र0सं0	ज़ोखिमों/ चुनौतियों का विवरण	::	जोखिम कम करने के उपाय
10.1	बाज़ार की स्थिति (डिमांड़) को ना समझना।	::	समय–समय पर बाज़ार की मांग के अनुसार चलना।
10.2	अच्छे उत्पाद तैयार ना करना।	::	उपभोक्ताओं के मनपसन्द उत्पाद तैयार करना।
10.3	अन्य उत्पाद केन्द्रों से प्रतिस्पर्धा।	::	अन्य उत्पाद केन्द्रों से बेहतर उत्पाद बनाना व शुरू में कम लाभ कमाना।
10.4	उपभोक्ताओं से तालमेल की कमी।	::	उपभोक्ताओं से हमेशा सम्पर्क में रहना।
10.5	कृषि बागवानी व पशुपालन कार्यो में ज्यादा व्यस्थता।	::	कृषि बागवानी व पशुपालन और घर के अन्य कार्यो के साथ–साथ सिलाई में ध्यान देना।
10.6	समूह में बंटवारा	::	आय मे बंटवारा कुशलता व क्षमता के आधार पर करना। पार्दर्शिता से कार्य करना।
10.7	उत्पाद की गुणवता घटने से विक्री कम हो सकती है।		गुणवता बनाये रखने के लिए समूह को उच्च मापदण्ड रखने होंगें।

JICA Project

11. परियोजना की अर्थव्यवस्था का विवरण

11अ–पूंजीगत व्यय

क0सं0	विवरण	मूल्य (रू0 में)
1	01 मल्टी स्टीचिंग मशीन (22000 रूपये प्रति मशीन)	22000
2	07 स्टीचिंग मशीन (6500 रूपये प्रति मशीन)	45500
3	01 ईन्टर लॉकिंग मशीन (7000 रूपये प्रति मशीन)	7000
4	01 प्रैस (550 रूपये प्रति मशीन)	550
5	01 कैंची (500 रूपये प्रति कैंची)	500
6	01 स्टीचिंग किट (350 रूपये प्रति मशीन)	350
	कुल पूंजी व्यय	**75900**

11ब–आवर्ती व्यय (एक चक्र में)

क्रं0	विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	किराया (दुकान)	महीना	1	3000	3000
2	लेड़िज़ सूट				
क	कच्चा माल (कपड़ा)	मीटर	0	0	0
ख	कच्चा माल (धागा, वटन, जिप इत्यादि)	संख्या	90	50	4500
ग	कच्चा माल (सूट लाईनिंग)	मीटर	90	50	4500
घ	मजदूरी*(06 सदस्य 4–5 घण्टें/दिन)*	दिन	30	300	54000
ङ	अन्य खर्चा *(पैकजिग, पम्पलेट)*				900
	कुल (क ख ग ङ)				9900
3	कुशन सैट				
क	कच्चा माल (कपड़ा)	मीटर	375	100	37500
ख	कच्चा माल (धागा, जिप इत्यादि)	संख्या	150	40	6000
ग	मजदूरी*(01 सदस्य 4–5 घण्टें/दिन)*	दिन	30	300	9000
घ	अन्य खर्चा *(पैकजिग, पम्पलेट)*				1000
	कुल (क ख घ)				44500
4	पिल्लो कबर				

क	कच्चा माल (कपड़ा)	मीटर	225	100	22500
ख	कच्चा माल (धागा, जिप इत्यादि)	संख्या	150	40	6000
ग	मजदूरी*(01 सदस्य 4–5 घण्टें/दिन)*	दिन	30	300	9000
घ	अन्य खर्चा *(पैकजिग, पम्पलेट)*				1000
	कुल (क ख घ)				**29500**
5	**कैरी बैग**				
क	कच्चा माल (कपड़ा)	मीटर	150	100	15000
ख	कच्चा माल (धागा, जिप इत्यादि)	संख्या	150	40	6000
ग	मजदूरी *(01 सदस्य 4–5 घण्टें/दिन)*	दिन	30	300	9000
घ	अन्य खर्चा *(पैकजिग, पम्पलेट)*				500
	कुल (क ख घ)				**21500**
6	**पाउच किट**				
क	कच्चा माल (कपड़ा)	मीटर	75	100	7500
ख	कच्चा माल (धागा, जिप इत्यादि)	संख्या	150	40	6000
ग	मजदूरी*(02 सदस्य 4–5 घण्टें/दिन)*	दिन	30	300	18000
घ	अन्य खर्चा *(पैकजिग, पम्पलेट)*				500
	कुल (क ख घ)				**14000**
	कुल आवर्ती लागत				119400

11 अर्थव्यवस्था का सारांश
उत्पादन की लागत

क्रं0	विवरण	धनराशि
1	कुल आवर्ती लागत	119400
2	पूंजीगत व्यय पर 10 प्रतिशत वार्षिक ह्रास	759
3	ऋृण पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज	963
	योग	**121122**

JICA Project

12 अनुमान

विक्रय मुल्य की गणना

क्रं0	विवरण	इकाई	मात्रा	धनराशि
एक लेड़िज़ सूट के लिए				
1	उत्पादन की लागत	नं0	1	350
	निर्धारित लाभ	प्रतिशत	0	0
	कुल (लागत+ लाभ)	नं0	1	**350**
	बाजार भाव	नं0	1	350
एक कुशन सैट के लिए				
2	उत्पादन की लागत	नं0	1	200
	निर्धारित लाभ	प्रतिशत	30	60
	कुल (लागत+ लाभ)	नं0	1	**260**
	बाजार भाव	नं0	1	300
एक पिल्लो कबर के लिए)				
3	उत्पादन की लागत	नं0	1	200
	निर्धारित लाभ	प्रतिशत	30	60
	कुल (लागत+ लाभ)	नं0	1	**260**
	बाजार भाव	नं0	1	300
एक कैरी बैग के लिए)				
4	उत्पादन की लागत	नं0	1	150
	निर्धारित लाभ	प्रतिशत	30	45
	कुल (लागत+ लाभ)	नं0	1	**195**
	बाजार भाव	नं0	1	250
एक पाउच किट के लिए)				
5	उत्पादन की लागत	नं0	1	100
	निर्धारित लाभ	प्रतिशत	30	30
	कुल (लागत+ लाभ)	नं0	1	**150**
	बाजार भाव	नं0	1	200

JICA Project

13 उद्यम हेतू लागत–लाभ विश्लेषण (एक चक्र में यानि 01 महीना में)

क्र0	विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	पूंजीगत व्यय पर 10 % वार्षिक ह्रास (अ)	.	.	.	759
2	आवर्ती व्यय(ब)			.	
2.1	लेड़िज़ सूट				9900
2.2	कुशन सैट				44500
2.3	पिल्लो कबर				29500
2.4	कैरी बैग				21500
2.5	पाउच किट				14000
	योग (ब)				**119400**
3	कुल उत्पादन (लेड़िज़ सूट)	नं0	90		
	कुल उत्पादन (कुशन सैट)	नं0	150		
	कुल उत्पादन (पिल्लो सैट)	नं0	150		
	कुल उत्पादन (कैरी बैग)	नं0	150		
	कुल उत्पादन (पाउच किट)	नं0	150		
4	उत्पाद की विक्री (लेड़िज़ सूट)	नं0	90		
	उत्पाद की विक्री (कुशन सैट)	नं0	150		
	उत्पाद की विक्री (पिल्लो सैट)	नं0	150		
	उत्पाद की विक्री (कैरी बैग)	नं0	150		
	उत्पाद की विक्री (पाउच किट)	नं0	150		
5	उत्पाद की विक्री से आय (लेड़िज़ सूट)	नं0	90	350	31500
	उत्पाद की विक्री से आय (कुशन सैट)	नं0	150	260	39000
	उत्पाद की विक्री से आय (पिल्लो सैट)	नं0	150	260	39000
	उत्पाद की विक्री से आय (कैरी बैग)	नं0	150	195	29250
	उत्पाद की विक्री से आय (पाउच किट)	नं0	150	150	22500
	योग (स)				**161250**
6	कुल लाभ =स–(अ+ब) 161250–(759+119400) = 41091				41091
7	उत्पाद की विक्री से सकल लाभ (कुल लाभ + मजदूरी + किराया =41091+(96000+3000=99000)				140041
8	एक चक्र के उपरान्त लाभ के रूप में सदस्यों के मध्य वितरण हेतू उपलब्ध धनराशि =उत्पाद की विक्री से आय – (मूलधन व ब्याज वापसी हेतू वांछित धनराशि + दूसरे चक्र हेतू आवश्यक आवर्ती व्यय) 161250-(12000+119400=131400)				41850

14. स्वयं सहायता समूह/समान रूची समूह को धन की आवश्यकता

क्रं0	मद	कुल व्यय	परियोजना द्वारा अंशदान 50%	समूह द्वारा अंशदान 50%	परियोजना द्वारा अंशदान 75%	समूह द्वारा अंशदान 25%	समूह को ऋण की आवश्यकता
1	पूंजीगत व्यय	75900	6500	6500	41933	20967	0
2	आवर्ती व्यय	119400	0	0	0	0	119400
	योग	**195300**	**6500**	**6500**	**41933**	**20967**	**119400**
	नोट	**समूह को कुल ऋण की आवश्यकता**					**120000**
परियोजना द्वारा अंशदान			**48433**				
समूह द्वारा अंशदान			**27467**				
कुल			**75900**				

नोट –चूंकि मजदूरी का प्रबन्ध समूह के सदस्य स्वयंकरेगें अतः इसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता नही होगी इसलिए समूह की वित्तीय आवश्यकता में दिये गये आवर्ती व्यय में, मजदूरी नही जोड़ा गया है।

15.समूह के वित्तीय संसाधन

क्रं0	विवरण	धनराशि
1	परियोजना द्वारा उपलब्ध करायी गयी सहायता कोष	48433
2	समूह की आंतरिक बचत	12000
	योग	**53750**

- परियोजना द्वारा 100000/– रूपये राशि बीज कोष के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। इस बीज कोष के आधार पर ही समूह के सदस्य बैंक से ऋण लेगें।

JICA Project

16. धनराशि की आवश्यकता का नियोजन

क्रं0	आवयश्यक संसाधन	आवयश्यक धनराशि	अभ्युक्ति
1	पूंजीगत व्यय	27467	समूह द्वारा सहायता राशि से सिलाई मशीन, कैची, इन्टरलॉक मशीन, मल्टी स्टीचिंग मशीन, स्टीचिंग सैट व प्रैस के लिए 50% व 25% एडवांस दिया जाएगा इसके अलावा कच्चे माल के लिए भी ऋण लिया जाएगा।
2	कच्चा माल	119400	
	कुल योग	146867	

17. लाभ–हानिबिन्दू/स्थिति की गणना
(ब्रेक इविन प्वाइन्ट)
लेडिज सूट की सम विछेदन बिन्दू की गणना
= 75900/350 217 दिन
कुशन सैट की सम विछेदन बिन्दू की गणना
= 75900/260 292 दिन
पिल्लो कबर की सम विछेदन बिन्दू की गणना
= 75900/260 292 दिन
कैरी बैग की सम विछेदन बिन्दू की गणना
= 75900/195 389 दिन
पाउच किट की सम विछेदन बिन्दू की गणना
= 75900/150 506 दिन
कुल लाभ (लेडिज सूट, कुशन सैट, पिल्लो कबर, कैरी बैग, पाउच किट) =
217+292+292+389+506=1696
अतः सम बिछेदन बिन्दू
= 75900/1696 45 दिन

- इस प्रक्रिया में उपरोक्त उत्पाद की विक्री के इसी अनुपात के अनसार 45 दिनों में सम विछेदन बिन्दू प्राप्त किया जा सकता है।

JICA Project

18. ऋण चुकौती की अनुसूची

क्रं0	महीना	ऋण वापसी			संचयी ऋण वापसी	अवशेष ऋण		
		मूलधन	ब्याज	कुल		मूलधन	ब्याज	कुल
1	महीना–1					120000	1000	**121000**
2	महीना–2	12000	1000	13000	**13000**	108000	900	**108900**
3	महीना–3	12100	900	13000	**13000**	95900	799	**96699**
4	महीना–4	12201	799	13000	**13000**	83699	697	**84397**
5	महीना–5	12303	697	13000	**13000**	71397	595	**71992**
6	महीना–6	12405	595	13000	**13000**	58992	492	**59483**
7	महीना–7	12508	492	13000	**13000**	46483	387	**46871**
8	महीना–8	12613	387	13000	**13000**	33871	282	**34153**
9	महीना–9	12718	282	13000	**13000**	21153	176	**21329**
10	महीना–10	12824	176	13000	**13000**	8329.1	69.4	**8398.5**
11	महीना–11	8329.6	69.4	8399	**8399**	-0.473	-0	**-0.477**
		120000	5399	125399				

- 10% वार्षिक ब्याज की गणना प्रति माह घटते हुऐ मूलधन के आधार पर की गई है।
- समायोजन के कारण अन्तिम ई0एम0आई0 नियमित ई0एम0आई0 से कम या अधिक हो सकती है।

19. टिप्पणी

समूह द्वारा प्रथम चक्र में लेडिज़ सूट 90, कैरी बैग 150, कुशन सैट 150, पिल्लो कबर 150, पाउच (किट) 150 समूह द्वारा बनाऐ जाएगें, यानि 690 नग तैयार करके विक्रय किए जाएगें। इससे प्रत्येक चक्र में औसतन 41091/– रूपये की आय सम्भावित है।

20. प्रशिक्षण

प्रशिक्षण प्रतिदिन 08 घण्टें यानि 240 घण्टें किया जाएगा यानि 30 से 31 दिन। मास्टर ट्रेनर को 1000/- रूपये प्रतिदिन के हिसाब से प्रशिक्षित करने का दिया जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि के समय समूह को एक बार कच्चा माल 1000/- रूपये प्रति प्रशिक्षणार्थी के हिसाब से दिया जाएगा।

क्रं0	विवरण	प्रशिक्षण	सदस्य	दर	राशि	टिप्पणी
1	मास्टर ट्रेनर	30 दिन	–	1000	30000	1000 रूपये /दिन
2	ट्रेनिंग हाल का किराया	30 दिन	–	1000	1000	1000 रूपये /महिना
3	वॉर्डिंग लॉजिंग	30 दिन	–	100	3000	100 रूपये /दिन
4	कच्चा माल/प्रशिक्षण सामग्री	30 दिन	11	1000	11000	1000 रूपये /सदस्य एक बार
	कुल				45000	

21 अनुलग्नक

स्वंय सहायता समूह के नियमों की सूची

1. समूह का काम : **पालदेन लामों समान रूची समूह**
2. समूह का पता : **गांव बल्टोनिया डा0 पतलीकुहल तह0 व ज़िला कुल्लू हि0 प्र0**
3. समूह के कुल सदस्य : 11
4. समूह की पहली बैठक की तिथि ; **05,सितम्बर, 2020**
5. समूह में हर 100 रूपए पर 2 रूपए ब्याज होगा
6. समूह की मासिक बैठक हर माह की 05 तारिख को होगी
7. समूह के सभी सदस्य हर माह की बचत की गई राशि को समूह में जमा करेगें
8. स्वंय सहायता समूह की बैठक में सभी सदस्य को शामिल होना पड़ेगा
9. स्वंय सहायता समूह का खाता **हिमाचल ग्रामीण बैंक** शाखा **डोभी** में खोला गया है खाता संख्या नंबर 88391300000124 है
10. समूह की बैठक में गैर हाज़िर रहने के लिए प्रधान व सचिव को उचित कार्य बता कर अनुमति लेनी होगी
11. समूह में जो बचत की राशी जमा नहीं करवाते या 3 बैठकों तक समूह से गैर हाज़िर रहते है तो उस व्यक्ति को समूह से निकाल दिया जाएगा
12. समूह में जो व्यक्ति कारण बताए बगैर गैर हाज़िर रहता है तो अगली बैठक उस व्यक्ति के घर में होगी जिसका खर्च उस व्यक्ति को खुद करना होगा अगर दो सदस्य होगें तो खर्च मिल कर देना होगा
13. स्वंय सहायता समूह के प्रधान व सचिव सर्व सहमति से चुने जाऐगें
14. प्रधान व सचिव बैंक से लेन देन कर सकते है यह पद एक वर्ष तक मान्य होगा
15. प्रधान, सचिव या सदस्य समूह के विरूद्व कोई काम नही करेगा समूह की रकम का सदा सदुपयोग करेगें
16. अगर सदस्य किसी कारणवश समूह को छोड़ना चाहता है अगर इस व्यक्ति ने ऋण लिया है तो समूह को वापिस करना होगा तभी समूह को छोड़ सकता है अन्यथा नही
17. ऋण का उदेश्य रकम की चुकोती का समय ऋण की किश्त और ब्याज की दर बैठक में तय की जाएगी
18. आपातकालीन स्थिति के लिए प्रधान व सचिव के पास कम से कम 1000 रूपये की राशी होनी चाहिए
19. स्वंय सहायता समूह के रजिस्ट्रर को सभी सदस्यों के सामने पढ़ा व लिखा जाना चाहिए
20. ऋण लेने वालों को एक सप्ताह पहले की सूचना देनी होगी
21. ऋण जरूरत के समय सभी सदस्यों को मिलना चाहिए
22. अगर सदस्य बिना कारण से समूह को छोड़ना चाहता है तो उस सदस्य की जमा रही समूह में बांटी जाएगी
23. समूह को अपनी मासिक रिपोर्ट प्रति माह तकनीकी क्षेत्रीय इकाई (Field Technical Unit)के कार्यालय में देनी होगा।

JICA Project

पालदेन लामों समान रूची समूह के सदस्यों के छायाचित्र

हेमलता
प्रधान

इंदू
सचिव

अनीता देवी
कोषाध्यक्ष

पल्लवी कटोच
सदस्य

अर्चना
सदस्य

सुनीता बोध
सदस्य

सोनन यांग्जोंम
सदस्य

रेणू बोध
सदस्य

टैन्जिन लामो
सदस्य

तेजिन पालडोन
सदस्य

निशा देवी
सदस्य

सहमति पत्र

आज दिनांक 05/10/2021 को **"पालदेन लामो" समान रूची समूह** की बैठक प्रधान श्रीमति हेमलता की अध्यक्षता में हुई जिसमें समूह के सदस्यों ने सर्वसहमति से निर्णय लिया कि आय बढ़ाने के लिए <u>सिलाई–कटाई (Cutting & Tailoring)</u> का कार्य करने के लिए हिमाचल प्रदेश वन परितन्त्र प्रवन्धन एवं आजीविका सुधार परियोजना (जाईका परियोजना) से जुड़ने की सहमति प्रदान करते है।

प्रधान सचिव
पालदेन लामो स्वंय सहायता समूह

प्रधान सचिव
पालदेन लामो स्वंय सहायता समूह

अनुमोदन

दिनांक ..12-11-21... को मण्डलीय प्रबन्धन ईकाई एवं वन मण्डलाधिकारी कुल्लू द्वारा **"पालदेन लामो" समान रूची समूह, कटराई–I** की सिलाई–कटाई (Cutting & Tailoring) व्यवसाय योजना का अनुमोदन किया गया।

DMU- cum DFO Kullu,
Kullu Forest Division Kullu