आजीविका वर्धन व्यवसाय योजना

बुनाई

(कोटी, स्वैटर, जुराबें, वेवी सैट, टोपी व मफलर)

नव–प्रभात स्वयं सहायता समूह नैनासेरी

ग्राम वन विकास समिति ....रायल–घुंघरा
ग्राम पंचायत...पीज़
वन परिक्षेत्र ....कुल्लू
वनमण्डल...कुल्लू
वनवृत..कुल्लू

हिमाचल प्रदेश वन परितन्त्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना

विषय -सूची

क्र0सं0	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	कार्यकारिणी सारांश	3-4
2	स्वयं सहायता समूह/समान रूची समूह का विवरण व सूची	5-6
3	गांव की भौगोलिक स्थिति का विवरण	7
4	आय सृजन गतिविधि से सम्बन्धित उत्पाद का विवरण	7
5	उत्पादन की प्रक्रियाएं	8
6	उत्पादन नियोजन	9-10
7	विक्रय तथा विपणन	11
8	सदस्यों के मध्य प्रबन्धन का विवरण	12
9	शक्ति, दुर्बलता, अवसर तथा चुनौती का विश्लेषण **(SWOT Analysis)**	12-13
10	सम्भावित जोखिम व उनको कम करने के उपाय	13
11	व्यवसाय योजना की अर्थव्यवस्था का विवरण	14
12	अर्थव्यवस्था का सारांश	15
13	अनुमान	16
14	उद्यम हेतू लाभ- लागत विश्लेषण	17
15	धन की आवश्यकता	18
16	वित्तीय संसाधन	18
16	धन की आवश्यकता का नियोजन	19
17	लाभ -हानि स्थिति/बिन्दु की तुलना	20
18	ऋण अदायगी नियोजन	21
19	टिप्पणी	22
20	प्रशिक्षण	22
21	अनुलग्नक *(छाया चित्र, नियम, सदस्यों की सूची फोटो सहित व सहमति पत्र)*	23-26

1. कार्यकारिणी सारांश

हिमाचल प्रदेश के पश्चिम हिमालय क्षेत्र में स्थित पहाड़ी राज्य है। जो अपनी प्राकृतिक सुन्दरता और समृद्व संस्कृतिके लिए प्रसिद्व है। हिमाचल प्रदेश की जलवायु बहुत विस्तृत है तथा अनेक छोटी-बड़ी नदियां व घाटियां प्रदेश की सुन्दरता को बढ़ाती है। प्रदेश की कुल आबादी लगभग 70 लाख है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 55673 वर्ग कि0 मी0 है जोकि शिवालिक पहाड़ियों में उपरी हिमालय के शीत मरूस्थल क्षेत्र तक फैला हुआ यहां कृषि व बागवानी मुख्य व्यवसाय है। हिमाचल प्रदेश के 12 ज़िलों में कुल्लू ज़िला पर्यटन व बागवानी के लिए प्रसिद्व है। कुल्लू ज़िला हिमाचल प्रदेश की मध्य पहाड़ियों में स्थित है।

गांव नैनासेरी ग्राम पंचायत पीज़ विकास खण्ड़ कुल्लू, तहसील व ज़िला कुल्लू हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गांव नैनासेरी कुल्लू मुख्यालय से लगभग 14 कि0 मी0 की दूरी पर स्थित है। गांव नैनासेरी में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि व बागवानी है परन्तु सिंचाईं की उचित व्यवस्था ना होने के कारण लोगों को उनकी आय में अपेक्षित बढ़ौतरी नहीं हो रही है। अधिकतर लोगों के पास बहुत कम ज़मीन है, जिसके कारण उनकी आजीविका का निर्वाह ठीक ढ़ग से नहीं हो रहा है। जीवन निर्वाह को अच्छा करने के लिए लोग नगदी फसल व बागवानी के कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं।

गांव में लोग बुनाई के कार्य कर भी रहे हैं, परन्तु उत्पादन पारम्परिक तरीके से होता है इससे उत्पादन कम और आय भी कम होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए इन महिलाओं को उन्नत किस्म के यन्त्रों के बारे में जो इस उत्पादन के लिए उपयुक्त है, उनकी जानकारी की आवश्यकताहै।

भौगोलिक स्थिति के अनुसार इस क्षेत्र में सर्दियों में इन उत्पादों की आवश्यकता रहती है। इस लिए उचित प्रशिक्षण एवं आधुनिक यन्त्रों का उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। समय-समय पर मांग व फैशन के अनुसार नये उत्पाद तैयार करने की भी आवश्यकता है।

हिमाचल प्रदेश वन परितन्त्र प्रबन्धन एवं आजीविका सुधार परियोजना नें गांव में ग्राम वन समिति पीज़ के गठन के बाद लोगों को आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए समूह में कार्य करने के बारे में बताया। परियोजना के माध्यम से रायल-घुंघरा में 02 स्वयं सहायता समूहों का पुर्नगठन “नव-प्रभात” स्वयं सहायता समूह व “माता रानी” स्वयं सहायता समूह के रूप में किया गया।

इसके बाद **“नव-प्रभात”** स्वयं सहायता समूह ने बुनाई के कार्य करने का निर्णय लिया। इस समूह में 14 सदस्य शामिल हुए तथा इस समूह को **“नव-प्रभात”** स्वयं सहायता समूह का नाम दिया गया।

हिमाचल प्रदेश वन परितन्त्र प्रबन्धन एवं आजीविका सुधार परियोजना ने “नव-प्रभात” स्वयं सहायता समूह को कोटी, स्वैटर, जुराबें, वेवी सैट, टोपी व मफलर बनाने का प्रशिक्षण देने के साथ-साथ 100000/- रूपये परिक्रीमी निधि के रूप में देने का निर्णय लिया।

“नव-प्रभात” स्वयं सहायता समूह की **आजीविका वर्धन व्यवसाय योजना** बनाने के लिए श्री शशि शर्मा (Coordinator), भुट्टी वन परिक्षेत्र व कु0 प्रेमला (Coordinator), कुल्लू वन परिक्षेत्र ने बार-बार समूह के सदस्यों से बैठके करके व श्री मनोज कुमार (HPFS) सहायक अरण्यपाल कुल्लू के मार्गदर्शन तथा श्री देविन्द्र भण्डारी वन खण्ड अधिकारी, कुल्लू के सहयोग से इस आजीविका वर्धन व्यवसाय योजना को अन्तिम रूप दिया।

JICA Project

2. स्वयं सहायता समूह/समान रूची समूह का विवरण

2.1	स्वयं सहायता समूह का नाम	नव-प्रभात
2.2	स्वयं सहायता समूह की सूचना प्रणाली प्रबंधन की नियमावली	नियमावली पृष्ठ नं0 24 पर सलंग्न है
2.3	ग्राम वन विकास समिति	रायल-घुंघरा
2.4	वन परिक्षेत्र/क्षेत्रीय तकनीकि ईकाई	कुल्लू
2.5	वनमण्डल/मण्डलीय प्रबन्धन ईकाई	कुल्लू
2.6	गांव	नैनासेरी
2.7	विकास खण्ड	कुल्लू
2.8	ज़िला	कुल्लू
2.9	समान रूची समूह में कुल सदस्यों की संख्या	14
2.10	समूह के गठन की तिथि	10.09.2021
2.11	बैंक खाता संख्या	0800100100000910
2.12	बैंक का नाम और शाखा जहां समूह का खाता संचाालित है	पीएनबी अखाड़ा बाज़ार, कुल्लू
2.13	स्वयं सहायता समूह/समान रूची समूह की मासिक बचत	1400
2.14	कुल बचत	15000
2.15	सदस्यों को आपस में दिया गया ऋण	.
2.16	नकदी जमा करने की सीमा	.
2.17	चुकौती की स्थिति	11 महीने

स्वयं सहायता समूह की सूची

क्रं0	लाभार्थी का नाम व पता	पद	आयु	लिंग	योग्यता	श्रेणी	सम्पर्क
1	श्रीमति इन्द्रा देवी पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह	प्रधान	37	स्त्री	10वीं	सामान्य	9816323235
2	श्रीमति रेणूवाला पत्नी श्री ठाकुर सिंह	सचिव	36	स्त्री	9वीं	सामान्य	8580410704
3	श्रीमति विमला पत्नी श्री उतम चन्द	कोषाध्यक्ष	46	स्त्री	5वीं	सामान्य	8091399664
4	श्रीमति सती देवी पत्नी श्री हेम राज	सदस्य	29	स्त्री	8बीं	सामान्य	8091144542
5	श्रीमति हेमा पत्नी श्री गुरूदेव	सदस्य	34	स्त्री	10वीं	सामान्य	6239090118
6	श्रीमति कुसमलता पत्नी श्री हरि सिंह	सदस्य	58	स्त्री	5वीं	सामान्य	9817250258
7	श्रीमति रेशमा देवी पत्नी श्री कमलेश	सदस्य	25	स्त्री	8बीं	सामान्य	9817042365
8	श्रीमति निर्मला पत्नी श्री हरि राम	सदस्य	47	स्त्री	7बीं	सामान्य	6230090724
9	श्रीमति सुखदेई पत्नी श्री देवी राम	सदस्य	58	स्त्री	5वीं	सामान्य	8091284808
10	श्रीमति सोलमा देवी पत्नी श्री लाल सिंह	सदस्य	47	स्त्री	5वीं	सामान्य	9805282001
11	श्रीमति शान्ता देवी पत्नी श्री बेली राम	सदस्य	32	स्त्री	8वीं	सामान्य	7876346362
12	श्रीमति नीता देवी पत्नी श्री दीन चन्द	सदस्य	32	स्त्री	12वीं	सामान्य	7876879915
13	श्रीमति सरला देवी पत्नी श्री ख्याले राम	सदस्य	49	स्त्री	6वीं	सामान्य	8278713863
14	श्रीमति राधा देवी पत्नी श्री गेहर सिंह	सदस्य	43	स्त्री	8वीं	सामान्य	7876885335

3. गांव की भौगोलिक स्थिति

3.1	जिला मुख्यालय से दूरी	सड़क से 14 कि0मी0 व पैदल 1 कि0मी0
3.2	मुख्य/लिंक सड़क से दूरी	सड़क से 14 कि0मी0 व लिंक01 कि0मी0
3.3	स्थानीय बाजार का नाम और दूरी	कुल्लू 14 कि0मी0
3.4	प्रमुख बाजार का नाम और दूरी	कुल्लू 14 कि0मी0
3.5	प्रमुख शहरों से दूरी	कुल्लू 14 कि0मी0, भुन्तर 25 कि0मी0, मनाली 54 कि0मी0, शमशी 22 कि0मी0
3.6	मुख्य शहरों के नाम जहां उत्पाद का बिक्रय/विपणन किया जाएगा।	कुल्लू, भुन्तर, मनाली, शमशी
3.7	प्रस्तावित आय सृजन गतिविधि के सम्बन्ध में गांव की कोई विशेष सूचना	कृषि व बागवानी कोटी, स्वैटर बनाते है।
3.8	पिछले/ पूर्व और आगामी सम्पर्कों की स्थिति	लगातार बैठके की जा रही है और बुनाई की जानकारी सांझा की जा रही है।

4. आय सृजन गतिविधि से सम्बन्धित उत्पाद का विवरण

4.1	उत्पाद का नाम	कोटी, स्वैटर, जुराबें, वेवी सैट, टोपी व मफलर
4.2	उत्पाद की पहचान की पद्वति	कुछ सदस्य बुनाई का कार्य पहले से ही करते है।
4.3	स्वयं सहायता समूह/समान रूची समूह/सदस्यों की सामुहिक सहमति	हां *(सहमति पत्र पृष्ठ नं0 26 पर सलंग्न है)*

5. उत्पादन की प्रक्रियाओं का विवरण

सर्वप्रथम स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को परियोजना द्वारा कोटी, स्वैटर, जुराबें, वेवी सैट, टोपी व मफलरआदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के उपरान्त समूह के सदस्यों द्वारा उत्पाद तैयार करने में निम्न प्रक्रिया की जाएगीः-

1. कोटी, स्वैटर, जुराबें, वेवी सैट, टोपी व मफलर मशीन द्वारा लगवाऐगें। इससे समय और उत्पादों की मज़दूरी दर का खर्चा कम होगा।
2. समूह में 04 सदस्य कोटी बनाने का कार्य करेगें।
3. समूह में 04 सदस्य स्वैटर बनाने का कार्य करेगें।
4. समूह में 02 सदस्य वेवी सैट बनाने का कार्य करेगा।
5. समूह में 02 सदस्य मफलर बनाने का कार्य करेगा।
6. समूह में 02 सदस्य ऊनी टोपी बनाने का कार्य करेगा।
7. समूह में सभी सदस्य बारी-बारी विपणन करेगें व कच्चा माल भी लाऐंगे।

प्रशिक्षण के उपरान्त समूह द्वारा निम्नलिखित उत्पादों का कार्य किया जाएगा। जिसका विवरण इस प्रकार से हैः-

1. <u>कोटी</u>

   विभिन्न डिजाईनों की कोटियां 04 सदस्यों द्वारा तैयार किया जाएगी। 04 सदस्यों द्वारा प्रति दिन में 4 से 5 घण्टें कार्य करने पर 01 दिन में 03 कोटियां तैयार किया जाएगी।

2. <u>स्वैटर</u>

   विभिन्न डिज़ाईनों की स्वैटर 04 सदस्यों द्वारा तैयार किया जाएगी। 04 सदस्यों द्वारा प्रति दिन में 4 से 5 घण्टें कार्य करने पर 01 दिन में 03 स्वैटर तैयार किया जाएगी।

3. जुराबें

विभिन्न डिज़ाईनों की जुराबें 02 सदस्य द्वारा तैयार किया जाएगी। 02 सदस्य द्वारा प्रति दिन में 4 से 5 घण्टें कार्य करने पर 01 दिन में 04 जोड़ी जुराबें तैयार की जाएगी।

4. वेवी सैट

विभिन्न डिज़ाईनों की वेवी सैट 02 सदस्य द्वारा तैयार किया जाएंगे। 02 सदस्य द्वारा प्रति दिन में 4 से 5 घण्टें कार्य करने पर 01 दिन में 02 वेवी सैट तैयार की जाएंगे।

5. मफलर

विभिन्न डिज़ाईनों की मफलर 01 सदस्य द्वारा तैयार किया जाएंगे। 01 सदस्य द्वारा प्रति दिन में 4 से 5 घण्टें कार्य करने पर 01 दिन में 03 मफलर तैयार की जाएंगे।

6. टोपू

विभिन्न डिज़ाईनों की टोपू 01 सदस्य द्वारा तैयार किया जाएंगे। 01 सदस्य द्वारा प्रति दिन में 4 से 5 घण्टें कार्य करने पर 01 दिन में 02 टोपू तैयार की जाएंगे।

6. उत्पादन हेतु नियोजन का विवरण

6.1	उत्पादन चक्र (दिनों में) 30 दिन (प्रतिदिन 4-5 घण्टें कार्य करेगें)	➢ 90 कोटी ➢ 90 स्वैटर ➢ 60 वेवी सैट ➢ 120 जुराबें ➢ 90 मफलर ➢ 60 टोपू
6.2	प्रति चक्र कार्यकताओं की आवश्यकता (संख्या)	➢ 04 सदस्य कोटी के लिए ➢ 04 सदस्य स्वैटर के लिए ➢ 02 सदस्य जुराबों के लिए ➢ 02 सदस्य वेवी सैट के लिए ➢ 01 सदस्य मफलर के लिए ➢ 01 सदस्य टोपू के लिए ➢ **कुल 14 सदस्य**
6.3	कच्चे माल का स्त्रोत	कुल्लू
6.4	अन्य संसाधनों का स्त्रोत	कुल्लू, शमशी, भुन्तर

JICA Project



6.5 कच्चे माल की आवश्यकता एवं अनुमानित उत्पादन

क्रं0	माह	वर्धमान धागा *(कोटी, स्वैटर, वेवी सैट, मफलर व टोपू के लिए)*				नाईलोन *(जुराबों के लिए)*			अपेक्षित उत्पादन की मात्रा	टिप्पणी
		इकाई	मात्रा	दर	धनराशि	मात्रा	दर	धनराशि		
1	अप्रैल	कि0ग्रा0	158.5	750	118875	24	350	8400	510	
2	मई	कि0ग्रा0	158.5	750	118875	24	350	8400	510	
3	जून	कि0ग्रा0	158.5	750	118875	24	350	8400	510	
4	जुलाई	कि0ग्रा0	158.5	750	118875	24	350	8400	510	
5	अगस्त	कि0ग्रा0	158.5	750	118875	24	350	8400	510	
6	सितम्बर	कि0ग्रा0	158.5	750	118875	24	350	8400	510	
7	अक्तूबर	कि0ग्रा0	158.5	750	118875	24	350	8400	510	
8	नवम्बर	कि0ग्रा0	158.5	750	118875	24	350	8400	510	

9	दिसम्बर	कि0ग्रा0	158.5	750	118875	24	350	8400	510	
10	जनवरी	कि0ग्रा0	158.5	750	118875	24	350	8400	510	
11	फरवरी	कि0ग्रा0	158.5	750	118875	24	350	8400	510	
12	मार्च	कि0ग्रा0	158.5	750	118875	24	350	8400	510	
	कुल		**1902**		**1426500**	**288**		**100800**		

- **प्रत्येक चक्र** (प्रति माह) **में** कोटी 90,स्वैटर 90, जुराबें 120, वेवी सैट 60, मफलर 90 व टोपू 60 समूह द्वारा बनाये जाएगें, यानि 510 नग।
- साल में कोटी 1080, स्वैटर 1080, जुराबें 1440, वेवी सैट 720, मफलर 1080 व टोपू 720 समूह द्वारा बनाऐ जाएगें, यानि 6120 नग।

JICA Project

7. <u>विपणन/बिक्री</u> का विवरण

7.1	सम्भावित विपणन स्थल	कुल्लू, भुन्तर, मनाली
7.2	इकाई से दूरी	14 से 56 कि0मी0
7.3	मण्डी स्थल/स्थलों में उत्पाद की मांग	कुल्लू, भुन्तर, मनाली
7.4	बाजार की पहचान की प्रक्रिया	समूह द्वारा अपनी क्षमता व स्थानीय मांग के आधार • विक्रेताओं की सूची बनाना। • विक्रेताओं से सम्पर्क।
7.5	विपणन पर मौसम का प्रभाव	सर्दी में ज्यादा मांग।
7.6	उत्पाद के संभावित खरीदार	स्थानीय लोग, शहरी लोग, पर्यटक
7.7	क्षेत्र में संभावित उपभोक्ता	किरायेदार, नौकरी वाले, बाहरी लोग।
7.8	उत्पाद का विपणन तंत्र	• दुकानदारों से सम्पर्क। • अपना बिक्री केन्द्र • मेलों में स्टाल/प्रदर्शनी • विभिन्न कार्यालय • धार्मिक स्थलों
7.9	उत्पाद की विपणन रणनीति	• थोक व्यापारी • परचून व्यापारी • एजैन्ट 20-25 प्रतिशत सब्सिड़ी • लोकल नैटवर्क में प्रचार • सोशिल मीडिया में प्रचार
7.10	उत्पाद का छाप निर्धारण	**नव-निर्माण ग्रुप रे शोभले उत्पाद**
7.11	उत्पाद का नारा	शोभला गांव, शोभला कोम, रति भर नहीं काण । यह सा नैनासेरी कोटी, स्वैटर, जुराबें, वेवी सैट, टोपी व मफलर री पहचाण।।

JICA Project

8. समूह सदस्यों के मध्य प्रबंधन का विवरण

- प्रबन्धन के लिए नियम बनाये जाएगें।
- समूह के सदस्य आपसी सहमति से कार्यो का बंटवारा करेंगें।
- बंटवारा कार्य की कुशलता व क्षमता के आधार पर किया जाएगा।
- लाभ का बंटवारा भी कार्य की गुणवता व कुशलता तथा मेहनत के आधार पर किया जाएगा।
- विपणन करने वाले सदस्य को कुल बिक्री राशि पर 05 प्रतिशत कमीशन दी जाएगी।
- प्रधान व सचिव प्रबन्धन का मुल्यांकन एवं अवलोकन समय-समय पर करते रहेगें।

9. शक्ति, दुर्बलता, अवसर तथा चुनौती का विश्लेषण (SWOT Analysis)

शक्ति

- ➢ महिलाओं में कार्य करने की लग्न है।
- ➢ पहले से ही कुछ सदस्य बुनाई का काम करते है।
- ➢ समूहमें अनुभवी सदस्य भी है।

दुर्बलता

- ➢ महिलाऐं कृषि व पशुपालन के कार्य भी करती हैं।
- ➢ कार्य के लिए 2 से 3 घण्टें का समय ही निकाल पाना।
- ➢ समूह में कार्य पहली बार कर रहे है।

अवसर

- ➢ हि0 प्र0 वन परितन्त्र प्रबन्धन परियोजना से सहयोग व निधि मिलेगी।
- ➢ प्रशिक्षण से कुशलता व क्षमता में बढ़ौतरी होगी।
- ➢ समूह में महिलाऐं व पुरूष दोनों है।
- ➢ उत्पादकों की लोकल व शहरों में मांग है।
- ➢ कुल्लू व मनाली पर्यटक स्थल है।

चुनौती

- ➢ अच्छे उत्पाद तैयार ना करना।
- ➢ बाज़ार की स्थिति (डिमांड़) को ना समझना।
- ➢ अन्य उत्पाद केन्द्रों से प्रतिस्पर्धा।
- ➢ उपभोक्ताओं से तालमेल की कमी।
- ➢ अन्य(कृषि बागवानी व पशुपालन) कार्यो में व्यस्थता।

JICA Project

10. सम्भावित चुनौतियां तथा उनको कम करने के उपायों का विवरण

क्र0सं0	ज़ोखिमों/ चुनौतियों का विवरण	::	जोखिमकम करने के उपाय
10.1	बाज़ार की स्थिति (डिमांड़) को ना समझना।	::	समय-समय पर बाज़ार की मांग के अनुसार चलना।
10.2	अच्छे उत्पाद तैयार ना करना।	::	उपभोक्ताओं के मनपसन्द उत्पाद तैयार करना।
10.3	अन्य उत्पाद केन्द्रों से प्रतिस्पर्धा।	::	अन्य उत्पाद केन्द्रों से बेहतर उत्पाद बनाना व शुरू में कम लाभ कमाना।
10.4	उपभोक्ताओं से तालमेल की कमी।	::	उपभोक्ताओं से हमेशा सम्पर्क में रहना।
10.5	कृषि बागवानी व पशुपालन कार्यो में ज्यादा व्यस्थता।	::	कृषि बागवानी व पशुपालन और घर के अन्य कार्यो के साथ-साथ बुनाई में ध्यान देना।
10.6	समूह में बंटवारा	::	आय मे बंटवारा कुशलता व क्षमता के आधार पर करना। पार्दर्शिता से कार्य करना।
10.7	उत्पाद की गुणवता घटने से विक्री कम हो सकती है।		गुणवता बनाये रखने के लिए समूह को उच्च मापदण्ड रखने होंगें।

11. परियोजना की अर्थव्यवस्था का विवरण

11अ-पूंजीगत व्यय

क्र0सं0	विवरण	मूल्य (रू0 में)
1	08 डिज़ाईनिंग कार्ड वाली मशीन (29500 रूपये प्रति मशीन) 851 साईज	236000
2	03 डिज़ाईनिंग कार्ड वाली मशीन (27500 रूपये प्रति मशीन) 851 साईज	82500
3	02 बुनाई वाली मशीनें (6000 रूपये प्रति मशीन)	12000
	कुल पूंजी व्यय	330500

11ब-आवर्ती व्यय (एक चक्र में)

क्रं0	विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	कोटियां				
क	कच्चा माल (धागा)	कि0 ग्रा0	63	750	47250
ख	कच्चा माल (बटन)	कि0 ग्रा0	540	10	5400
ग	वाशिंग मशीन का खर्चा *(90 कोटी के लिए)*	संख्या	90	50	4500
घ	मजदूरी *(04 सदस्य 4-5 घण्टें/दिन) 30x4x300*	दिन	30	300	36000
ङ	अन्य खर्चा *(पैकिंग, पम्पलेट)*				1000
	कुल *(क+ख+ग+ङ)*				**58150**
2	स्वैटर				
क	कच्चा माल (धागा)	कि0 ग्रा0	58	750	43500
ख	वाशिंग मशीन का खर्चा *(90 स्वैटर के लिए)*	संख्या	90	50	4500
ग	मजदूरी *(04 सदस्य 4-5 घण्टें/दिन) 30x4x300*	दिन	30	300	36000
घ	अन्य खर्चा *(पैकिंग, पम्पलेट)*				1000
	कुल *(क+ख+घ)*				**49000**
3	वेवी सैट				
क	कच्चा माल(धागा)	कि0 ग्रा0	18	750	13500
ख	कच्चा माल (बटन)	कि0 ग्रा0	180	10	1800
ग	वाशिंग मशीन का खर्चा *(60 वेवी सैट के लिए)*	संख्या	90	20	1800
घ	मजदूरी *(02 सदस्य 4-5 घण्टें/दिन) 30x2x300*	दिन	30	300	18000
ङ	अन्य खर्चा *(पैकिंग, पम्पलेट)*				1000
	कुल *(क+ख+ग+ङ)*				**18100**
4	जुराबें				
क	कच्चा माल(धागा)	कि0 ग्रा0	24	350	8400
ख	वाशिंग मशीन का खर्चा *(120 जोड़ी जुराबों के लिए)*	संख्या	120	20	2400
ग	मजदूरी *(02 सदस्य 4-5 घण्टें/दिन) 30x2x300*	दिन	30	300	18000
घ	अन्य खर्चा *(पैकिंग, पम्पलेट)*				1000
	कुल *(क+ख+घ)*				**11800**
5	मफलर				
क	कच्चा माल(धागा)	कि0 ग्रा0	13.5	750	10125

ख	वाशिंग मशीन का खर्चा *(90 मफलर के लिए)*	संख्या	90	20	1800
ग	मजदूरी*(02 सदस्य 4-5 घण्टें/दिन) 30x2x300*	दिन	30	300	18000
घ	अन्य खर्चा *(पैकिंग, पम्पलेट)*				1000
	कुल*(क+ख+घ)*				**12925**
6	टोपू				
क	कच्चा माल(धागा)	कि0 ग्रा0	6	750	4500
ख	वाशिंग मशीन का खर्चा *(60 मफलर के लिए)*	संख्या	60	20	1200
ग	मजदूरी*(02 सदस्य 4-5 घण्टें/दिन) 30x2x300*	दिन	30	300	18000
घ	अन्य खर्चा *(पैकिंग, पम्पलेट)*				1000
	कुल*(क+ख+घ)*				**6700**
	कुल आवर्ती लागत				159375

11 अर्थ-व्यवस्था का सारांश

उत्पादन की लागत

क्रं0	विवरण	धनराशि
1	कुल आवर्ती लागत	159375
2	पूंजीगत व्यय पर 10 प्रतिशत वार्षिक ह्रास	82
3	ऋृण पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज	1333
	योग	**160790**

12 अनुमान

विक्रय मुल्य की गणना

क्रं0	विवरण	इकाई	मात्रा	धनराशि
एक कोटी के लिए				
1	उत्पादन की लागत	संख्या	1	728
	निर्धारित लाभ	प्रतिशत	30	218
	कुल (लागत+ लाभ)	संख्या	1	**946**
	बाजार भाव	संख्या	1	1000
एक स्वैटर के लिए				
2	उत्पादन की लागत	संख्या	1	630
	निर्धारित लाभ	प्रतिशत	30	190
	कुल (लागत+ लाभ)	संख्या	1	**820**
	बाजार भाव	संख्या	1	900
एक वेवी सैट के लिए				
3	उत्पादन की लागत	संख्या	1	323
	निर्धारित लाभ	प्रतिशत	30	96
	कुल (लागत+ लाभ)	संख्या	1	**419**
	बाजार भाव	संख्या	1	500
एक जुराब जोड़ी के लिए				
4	उत्पादन की लागत	संख्या	1	145
	निर्धारित लाभ	प्रतिशत	30	43
	कुल (लागत+ लाभ)	संख्या	1	**188**
	बाजार भाव	संख्या	1	200
एक मफलर के लिए				
5	उत्पादन की लागत	संख्या	1	200
	निर्धारित लाभ	प्रतिशत	30	60
	कुल (लागत+ लाभ)	संख्या	1	**260**
	बाजार भाव	संख्या	1	300
एक ऊनी टोपू के लिए				
6	उत्पादन की लागत	संख्या	1	151
	निर्धारित लाभ	प्रतिशत	30	45
	कुल (लागत+ लाभ)	संख्या	1	**196**
	बाजार भाव	संख्या	1	250



13.उद्यम हेतू लागत-लाभ विश्लेषण (एक चक्र में यानि 01 महीना में)

क्रं0	विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	पूंजीगत व्यय पर 10% वार्षिक ह्रास (अ)	-	-	-	2715
2	आवर्ती व्यय(ब)	-	-	-	
2.1	कोटी	-	-	-	58150
2.2	स्वैटर	-	-	-	49000
2.3	वेवी सैट	-	-	-	18100
2.4	जुराबें	-	-	-	11800
2.5	मफलर	-	-	-	12925
2.6	टोपू	-	-	-	6700
	योग (ब)				156675
3	कुल उत्पादन (टोपी)	संख्या	90		

	कुल उत्पादन (स्वैटर)	संख्या	90		
	कुल उत्पादन (वेवी सैट)	संख्या	60		
	कुल उत्पादन (जुराबें)	संख्या	120		
	कुल उत्पादन (मफलर)	संख्या	90		
	कुल उत्पादन (टोपू)	संख्या	60		
4	उत्पाद की विक्री (टोपी)	संख्या	90		
	उत्पाद की विक्री (स्वैटर)	संख्या	90		
	उत्पाद की विक्री (वेवी सैट)	संख्या	60		
	उत्पाद की विक्री (जुराबें)	संख्या	120		
	उत्पाद की विक्री (मफलर)	संख्या	90		
	उत्पाद की विक्री (टोपू)	संख्या	60		
5	उत्पाद की विक्री से आय (टोपी)	संख्या	90	728	65520
	उत्पाद की विक्री से आय(स्वैटर)	संख्या	90	630	56700
	उत्पाद की विक्री से आय (वेवी सैट)	संख्या	60	323	19380
	उत्पाद की विक्री से आय (जुराबें)	संख्या	120	145	17400
	उत्पाद की विक्री से आय (मफलर)	संख्या	90	200	18000
	उत्पाद की विक्री से आय (टोपू)	संख्या	60	151	9060
	योग (स)				**186060**
6	कुल लाभ =स-(अ+ब) 186060-(2715+156675) =26670				26670
7	उत्पाद की विक्री से सकल लाभ (कुल लाभ - किराया + मजदूरी =(186060-144000= 42060)				42060
8	एक चक्र के उपरान्त लाभ के रूप में सदस्यों के मध्य वितरण हेतू उपलब्ध धनराशि =उत्पाद की विक्री से आय -(मूलधन व ब्याज वापसी हेतू वांछित धनराशि + किराया +दूसरे चक्र हेतू आवश्यक आवर्ती व्यय) 186060-(16000+156675=10685)				10685

14. स्वयं सहायता समूह/समान रूची समूह को धन की आवश्यकता

क्रं0	मद	कुल व्यय	परियोजना द्वारा अंशदान 75%	समूह द्वारा अंशदान 25%	समूह को ऋण की आवश्यकता
1	पूंजीगत व्यय	330500	247875	82625	0
2	आवर्ती व्यय	156675	0	0	156675
	योग	487175	247875	82625	159375
	नोट	ऋण की आवश्यकता			160000

नोट -चूंकि मजदूरी का प्रबन्ध समूह के सदस्य स्वयं करेगें अतः इसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता नही होगी इसलिए समूह की वित्तीय आवश्यकता में दिये गये आवर्ती व्यय में मजदूरी को नही जोड़ा गया है।

15.समूह के वित्तीय संसाधन

क्रं0	विवरण	धनराशि
1	परियोजना द्वारा उपलब्ध करायी गयी सहायता कोष	247875
2	समूह की आंतरिक बचत	15000
	योग	**262875**

- परियोजना द्वारा 100000/- रूपये राशि बीज कोष के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। इस बीज कोष के आधार पर ही समूह के सदस्य बैंक से ऋण लेगें।

16. धनराशि की आवश्यकता का नियोजन

क्रं0	आवयश्यक संसाधन	आवयश्यक धनराशि	अभ्युक्ति
1	08 डिज़ाईन कार्ड मशीन वाली	59000	समूह द्वारा सहायता राशि से मशीन के लिए 25% एडवांस दिया जाए।
	03 डिज़ाईन कार्ड मशीन वाली	20625	
2	02 बुनाई वाली मशीन	3000	
	कुल	82625	
4	कच्चा माल व किराया	159375	
	कुल योग	242000	

17. लाभ-हानि बिन्दू/स्थिति की गणना
(ब्रेक इविन प्वाइन्ट)

टोपी की सम विछेदन बिन्दू की गणना
= 330500/218 1516 दिन

स्वैटर की सम विछेदन बिन्दू की गणना
= 330500/190 1739 दिन

वेवी सैट की सम विछेदन बिन्दू की गणना
= 330500/96 3442 दिन

जुराबें की सम विछेदन बिन्दू की गणना
= 330500/43 7686 दिन

मफलर की सम विछेदन बिन्दू की गणना
= 330500/60 5508 दिन

टोपू की सम विछेदन बिन्दू की गणना
= 330500/45 7344 दिन

कुल लाभ *(टोपी, स्वैटर, वेवी सैट, जुराबें, मफलर, टोपू =* **218+190+96+43+60+45=652**
अतः **330500/652 507 दिन**

- इस प्रक्रिया में उपरोक्त उत्पाद की बिक्री के इसी अनुपात के अनसार 507 दिनों में सम विछेदन बिन्दू प्राप्त किया जा सकता है।

18. ऋण चुकौती की अनुसूची

क्रं0	महीना	ऋण वापसी			संचयी ऋण वापसी	अवशेष ऋण		
		मूलधन	ब्याज	कुल		मूलधन	ब्याज	कुल
1	महीना–1					160000	1333	**161333**
2	महीना–2	14667	1333	16000	**16000**	145333	1211	**146544**
3	महीना–3	14789	1211	16000	**16000**	130544	1088	**131632**
4	महीना–4	14912	1088	16000	**16000**	115632	964	**116596**
5	महीना–5	15036	963.6	16000	**16000**	100596	838	**101434**
6	महीना–6	15162	838.3	16000	**16000**	85434.2	712	**86146**
7	महीना–7	15288	712	16000	**16000**	70146.2	585	**70731**
8	महीना–8	15415	584.6	16000	**16000**	54730.7	456	**55187**
9	महीना–9	15544	456.1	16000	**16000**	39186.8	327	**39513**
10	महीना–10	15673	326.6	16000	**16000**	23513.4	196	**23709**
11	महीना–11	15804	195.9	16000	**16000**	7709.31	64.2	**7773.6**
12	महीना–12	7709.8	64.24	7774	**0**	-0.445	-0	**-0.449**
	कुल योग	**160000**	**7774**	**167774**				

- 10% वार्षिक ब्याज की गणना प्रति माह घटते हुए मूलधन के आधार पर की गई है।
- समायोजन के कारण अन्तिम ई0एम0आई0 नियमित ई0एम0आई0 से कम या अधिक हो सकती है।

19. टिप्पणी

- **प्रत्येक चक्र** (प्रति माह) **में** कोटी 90, स्वैटर 90, जुराबें 120, वेवी सैट 60, मफलर 90 व टोपू 60 समूह द्वारा बनाये जाएगें, यानि 510 नग। इससे प्रत्येक चक्र में औसतन 10685/- रूपये की आय सम्भावित है।

20. प्रशिक्षण

प्रशिक्षण 30 दिन (240 घण्टें) प्रतिदिन 08 घण्टें किया जाएगा। मास्टर ट्रेनर को 1000/- रूपये प्रतिदिन के हिसाब से प्रशिक्षित करने का दिया जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि के समय समूह को एक बार कच्चा माल 1000/- रूपये प्रति प्रशिक्षणार्थी के हिसाब से दिया जाएगा।

क्रं0	विवरण	प्रशिक्षण	सदस्य	दर	राशि	टिप्पणी
1	मास्टर ट्रेनर	30 दिन	-	1000	30000	1000 रूपये /दिन
2	ट्रेनिंग हाल का किराया	30 दिन	-	3000	3000	3000 रूपये /महिना
3	वौंर्डिंग लौजिंग	30 दिन	-	100	3000	100 रूपये /दिन
4	कच्चा माल/प्रशिक्षण सामग्री	30 दिन	14	1000	14000	1000 रूपये /सदस्य एक बार
	कुल				50000	

21.अनुलग्नक

स्वंय सहायता समूह के नियमों की सूची

1. समूह का काम : **नव-प्रभात स्वयं सहायता समूह**
2. समूह का पता : **गांव नैनासेरी डा0 पीज़ तह0 व ज़िला कुल्लू हि0 प्र0**
3. समूह के कुल सदस्य : 14
4. समूह की पहली बैठक की तिथि ; **10,सितम्बर, 2021**
5. समूह में हर 100 रूपए पर 2 रूपए ब्याज होगा
6. समूह की मासिक बैठक हर माह की **10** तारिख को होगी
7. समूह के सभी सदस्य हर माह की बचत की गई राशि को समूह में जमा करेगें
8. स्वंय सहायता समूह की बैठक में सभी सदस्य को शामिल होना पड़ेगा
9. स्वंय सहायता समूह का खाता **पंजाब नेशनल बैंक** शाखा **अखाड़ा बाज़ार कुल्लू** में खोला जाएगा खाता संख्या नंबर 0800100100000910 है
10. समूह की बैठक में गैर हाज़िर रहने के लिए प्रधान व सचिव को उचित कार्य बता कर अनुमति लेनी होगी
11. समूह में जो बचत की राशी जमा नहीं करवाते या 3 बैठकों तक समूह से गैर हाज़िर रहते है तो उस व्यक्ति को समूह से निकाल दिया जाएगा
12. समूह में जो व्यक्ति कारण बताए बगैर गैर हाज़िर रहता है तो अगली बैठक उस व्यक्ति के घर में होगी जिसका खर्च उस व्यक्ति को खुद करना होगा अगर दो सदस्य होगें तो खर्च मिल कर देना होगा
13. स्वंय सहायता समूह के प्रधान व सचिव सर्व सहमति से चुने जाऐगें
14. प्रधान व सचिव बैंक से लेन देन कर सकते है यह पद एक वर्ष तक मान्य होगा
15. प्रधान, सचिव या सदस्य समूह के विरूद्ध कोई काम नही करेगा समूह की रकम का सदा सदुपयोग करेगें
16. अगर सदस्य किसी कारणसमूह को छोड़ना चाहता है अगर इस व्यक्ति ने ऋण लिया है तो समूह को वापिस करना होगा तभी समूह को छोड़ सकता है अन्यथा नही
17. ऋण का उदेश्य रकम की चुकोती का समय ऋण की किश्त और ब्याज की दर बैठक में तय की जाएगी
18. आपातकालीन स्थिति के लिए प्रधान व सचिव के पास कम से कम 1000 रूपये की राशी होनी चाहिए
19. स्वंय सहायता समूह के रजिस्ट्रर को सभी सदस्यों के सामने पढ़ा व लिखा जाना चाहिए
20. ऋण लेने वालों को एक सप्ताह पहले की सूचना देनी होगी
21. ऋण जरूरत के समय सभी सदस्यों को मिलना चाहिए
22. अगर सदस्य बिना कारण से समूह को छोड़ना चाहता है तो उस सदस्य की जमा रही समूह में बांटी जाएगी
23. समूह को अपनी मासिक रिपोर्ट प्रति माह तकनीकी क्षेत्रीय इकाई (Field Technical Unit) के कार्यालय में देनी होगा।

नव-प्रभात स्वयं सहायता समूह के सदस्य के छायाचित्र

श्रीमति इन्द्रा देवी
प्रधान

श्रीमति रेणूवाला
सचिव

श्रीमति विमला देवी
कोषाध्यक्ष

श्रीमति कुसम लता
सदस्य

श्रीमति नीता देवी
सदस्य

श्रीमति निर्मला देवी
सदस्य

श्रीमति राधा देवी
सद

श्रीमति रेशमा देवी
सदस्य

श्रीमति सरला देवी
सदस्य

श्रीमति शान्ता देवी
सदस्य

श्रीमति शान्ति देवी
सदस्य

श्रीमति सोलमा देवी
सदस्य

श्रीमती सुखदेई
सदस्य

श्रीमति हेमा देवी
सदस्य

सहमति पत्र

आज दिनांक 27.11.2022 को **नव-प्रभात स्वयं सहायता समूह रायल** की बैठक प्रधान श्रीमति इन्द्रा देवी की अध्यक्षता में हुई जिसमें में समूह के सभी सदस्यों ने भाग लिया। **नव-प्रभात** स्वयं सहायता समूह **नव-प्रभात स्वयं सहायता समूह रायल** के सदस्यों द्वारा व क्षेत्रीय तकनीकि ईकाई कुल्लू के सहयोग से तैयार बुनाई व्यवसाय योजना के दस्तावेज के प्रारूप को अन्तिम रूप दिया। वन विभाग के माध्यम से **हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तन्त्र प्रबन्धन एवं आजीविका सुधार परियोजना** *(जाईका द्वारा वित पोषित)* के सहयोग से चलाई जा रही परियोजना के साथ **नव-प्रभात स्वयं सहायता समूह रायल** के सदस्यों ने अपनी आजीविका वर्धन करने के लिए सर्वसहमति से **बुनाई** (Knitting) का निरन्तर कार्य करने की सहमति प्रदान की।

प्रधान
नव प्रभात स्वयं सहायता समूह
रायल डा. पीज
तहव जिला कुल्लू (हि०प्र०)

Renu Bala
सचिव
नव प्रभात स्वयं सहायता समूह
रायल डा. पीज
तहव जिला कुल्लू (हि०प्र०)

अनुमोदन

आज दिनांक 23-12-2022 को मण्डलीय प्रबन्धन ईकाई एवं वन मण्डल अधिकारी कुल्लू द्वारा **नव-प्रभात स्वयं सहायता समूह रायल** की **बुनाई** (knitting) की आजीविका वर्धन व्यवसाय योजना का अनुमोदन किया।

Divisional Forest Officer
Forest Division Kullu