

आ
य सृजन गतिविधि व्यवसाय
योजना पत्तल निर्माण2024



एसएचजी/नाम	:	Nav Durga
वीएफडीएस नाम	:	Bhanth
एफटीयू/रेंज	:	रे
डीएमयू/डिवीजन	:	नूरपुर
एफसीसीयू/सर्कल	:	धर्मशाला

विषयसूची

क्रमांक	विवरण	पेज
1	परिचय	1
2	एसएचजी/सीआईजी का विवरण	2
3	लाभार्थियों का विवरण, गाँव का भौगोलिक विवरण	3
4	गाँव का भौगोलिक विवरण	3
5	आय सृजन से संबंधित उत्पाद का विवरण गतिविधि।	4
6	उत्पादन प्रक्रियाएं।	5
7	उत्पादन योजना का विवरण	6
8	विपणन/बिक्री का विवरण	7
9	स्वोट अनालिसिस	8
10	संभावित जोखिमों का विवरण और उन्हें कम करने के उपाय।	8
11	परियोजना के अर्थशास्त्र का विवरण	9
12	माह के लिए लागत लाभ विश्लेषण:-	9
13	निधि के संसाधन और निधि की आवश्यकता	10
14	ब्रेक-ईवन प्वाइंट और रिमाक्स की गणना	10
15	अनुलग्नक I	11
16	अनुलग्नक II	12
17	अनुबंध III	13
18	अनुबंध- IV	14
19	अनुबंध- V	14

1. परिचय

नव दुर्गा: वीएफडीएस:-

भंठवीएफडीएस नूरपुर वन प्रभाग में नूरपुर रेंज के खन्नी बीट विकास खंड खन्नी के अंतर्गत आता है। इस VFDS का गठन 2022 के दौरान PIHPFEM&L (JICA वित्त पोषित) के तहत टिकाऊ वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन जैव विविधता द्वारा परियोजना क्षेत्र में वन क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र को प्रबंधित करने और बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। भांठपंचायत के खेर नाला और डुकिये राजस्व गांव (वार्ड नंबर 1 और 2)। घटक आजीविका सुधार के तहत इस वीएफडीएस के तहत दो एसएचजी का गठन किया गया है, उनमें से एक हरे कृष्णा है जिसके लिए बैठकों की एक श्रृंखला में समूह के साथ विस्तृत चर्चा के बाद यह व्यवसाय योजना तैयार की गई है। इस समूह के कुल 24 सदस्यों में से ऐसे पत्तल की मांग इलाके के साथ-साथ आसपास के बाजार में भी काफी ज्यादा है.

2. एसएचजी/सीआईजी का विवरण

2.1.	एसएचजी का नाम	::	Nav Durga
2.2	वीएफडीएस	::	Bhanth
2.3	श्रेणी	::	रे
2.4	विभाजन	::	नूरपुर
2.5	गाँव	::	Bhanth
2.6	ब्लॉक	::	धमेटा
2.7	ज़िला	::	कांगड़ा
2.8	एसएचजी में सदस्यों की कुल संख्या	::	21
2.9	गठन की तिथि	::	
2.10	बैंक का नाम और विवरण	::	केसीसी बैंक
2.11	बैंक खाता संख्या	::	50075949313
2.12	एसएचजी/मासिक बचत	::	50
2.13	कुल बचत	::	
2.14	कुल अंतर-ऋण	::	--
2.15	नकद ऋण सीमा	::	--

3 लाभार्थियों का विवरण

सीनि यर नहीं।	नाम	पद का नाम	वर्ग	आयु
1.	सरला देवी पत्नी बलवंत	अध्यक्ष	अनुसूचित जाति	42
2.	Nirmla Devi W/O Shubhakaran	सचिव	अनुसूचित जाति	42
3.	Kaushalya Devi W/O Kashmiri	कोषाध्यक्ष	अनुसूचित जाति	65
4.	सीमा देवी W/O संजय	सदस्य	अनुसूचित जाति	38
5.	पूजा पत्नी पवन	सदस्य	अनुसूचित जाति	32
6	नीलम देवी पत्नी अश्वनी	सदस्य	अनुसूचित जाति	35
7	Gaytri Devi W/O raj Kumar	सदस्य	अनुसूचित जाति	42
8	Sapna Devi W/O Ganesh Kumar	सदस्य	अनुसूचित जाति	27
9	Ranju Devi W/O Jagmohan singh	सदस्य	अनुसूचित जाति	43
10	Reeta Devi W/O Ramesh Kumar	सदस्य	अनुसूचित जाति	44
11	सुषमा देवी पत्नी सुरिंदर सिंह	सदस्य	अनुसूचित जाति	44
12	Samo Devi W/O Chaman Lal	सदस्य	अनुसूचित जाति	41
13	कुल्ला देवी पत्नी राम लाल	सदस्य	अनुसूचित जाति	59
14	Chanchla Devi W/O Roshan Lal	सदस्य	अनुसूचित जाति	59
15	मीरा देवी पत्नी देस राज	सदस्य	अनुसूचित जाति	59
16	आशा देवी पत्नी अशोक कुमार	सदस्य	अनुसूचित जाति	37
17	Kaushalya Devi W/O Joginder	सदस्य	अनुसूचित जाति	35
18	नीलम देवी पत्नी गुरचरण	सदस्य	अनुसूचित जाति	44
19	Guru Kamaljeet kaur W/O Jeevan	सदस्य	अनुसूचित जाति	43
20	Krishna Devi W/O Kishan	सदस्य	अनुसूचित जाति	55
21	तृप्ता देवी पत्नी पारस राम	सदस्य	अनुसूचित जाति	56

4 गाँव का भौगोलिक विवरण

4.1	जिला मुख्यालय से दूरी	:	135 कि.मी
4.2	मुख्य सड़क से दूरी	:	1.5 कि.मी
4.3	स्थानीय बाज़ार का नाम और दूरी	:	तलवाड़ा-5 किमी, फ़तेहपूर-25 किमी
4.4	मुख्य शहरों के नाम और दूरी	:	तलवाड़ा-5 किमी, फ़तेहपूर-25 किमी
4.5	जहां के प्रमुख शहरों के नाम उत्पादों की बिक्री/विपणन किया जाएगा	:	तलवाड़ा-5 किमी, फ़तेहपूर-25 किमी
4.6	बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की स्थिति	:	बैकवर्ड लिंकेज समूह के कई सदस्य ऐसे परिवारों से हैं जो अपने पूर्वजों से हाथ से पत्तल बनाते आ रहे हैं और इस कार्य में उनके पास अच्छा कौशल है, हालांकि भविष्य में वे इस काम को आधुनिक मशीन से करेंगे, जिसे हमने प्रोजेक्ट की सहायता से और मौके पर ही खरीदा है। प्रशिक्षण आपूर्तिकर्ता द्वारा दिया जाएगा.

5 आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण।

5.1	उत्पाद का नाम	::	समूह मशीन पर पत्तल बनाने में शामिल होगा।
5.2	उत्पाद पहचान की विधि	::	यद्यपि संपूर्ण समूह सदस्य मौसमी सब्जियों की फसल उगाते हैं। चूंकि उनकी भूमि बहुत छोटी है, उत्पादन के संतृप्त बिंदु तक पहुंच गई है, इसलिए वे अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए समूह के सदस्य ने निर्णय लिया है कि मशीन पर पत्तल बनाने से उनकी आय में वृद्धि होगी। इसके अलावा आम तौर पर अपने उत्पादों को बेचने जाते हैं बाजार नूरपुर और पठानकोट।

6. उत्पादन प्रक्रियाएँ।

मशीन पर पत्तल बनाने का प्रशिक्षण जेआईसीए परियोजना द्वारा आपूर्तिकर्ता के माध्यम से समूह सदस्यों को मशीन पर ऑन स्पॉट प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। स्पॉट प्रदर्शन के साथ प्रशिक्षण की पूरी लागत जेआईसीए परियोजना द्वारा वहन की जाएगी।

समूह पहले से ही हस्तनिर्मित पत्तल बना रहा है, जैसे ही मशीन स्थापित हो जाएगी समूह पत्तल बनाने की मशीन आपूर्तिकर्ता से ऑन स्पॉट प्रशिक्षण प्राप्त कर पत्तल बनाना शुरू कर देगा। वर्तमान में महिलाएं डीपीएफ भांठ से और भांठ के नजदीकी जंगलों से 20 किलो वजन के बंडल में टौर के पत्ते इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाती हैं, इन पत्तियों को इकट्ठा करने में पांच घंटे लगते हैं और पैदल सड़क के किनारे तक ले जाने में 02 घंटे लगते हैं, इसलिए इस बंडल को सड़क के किनारे तक लाने में लगभग 07 घंटे और सड़क के किनारे से वाहन द्वारा अपने घरों/कार्यस्थल तक लाने में लगभग 02 घंटे लगते हैं, इस प्रकार 20 किलोग्राम पत्तियों के बंडल को लाने में लगभग 09 घंटे प्रति दिन का समय लगता है। यह 20 किलो का बंडल तीन व्यक्तियों को तैनात करके 600 पत्तल देता है, इसलिए 600 पत्तल बनाने में 150 रुपये की लागत से चार मानव-दिन लगते हैं, जो 900 हो जाता है, इस प्रकार रुपये की मजदूरी मिलती है। 225/दिन.

पत्तल बनाने की मशीन की स्थापना के साथ, समूह ने निम्नानुसार श्रम विभाजन का सुझाव दिया है: -

- मशीन का संचालन: -01सदस्य
- पत्तल का मौके पर निर्माण:-03सदस्य
- पत्तल का संग्रहण एवं परिवहन (मैनुअल एवं वाहन):-05 सदस्य
- उत्पाद की बिक्री:-संयुक्त रूप से

7 उत्पादन योजना का विवरण:

7.1	उत्पादन चक्र	::	कांगड़ा जिले में टौर पत्तल की मांग आम तौर पर सभी गांवों और शहरी क्षेत्रों में है और आमतौर पर लोग विवाह और अन्य धार्मिक समारोहों और पार्टियों में उपयोग के लिए पत्तल निर्माताओं या नूरपुर और अन्य बाजारों में खुदरा विक्रेताओं से पत्तल खरीदते हैं। टौर के प्रमुख जंगल डीपीएफ भांठ और जौंटा ब्लॉक के अन्य जंगल में हैं जो दूसरे गांव से सटे हैं। जंगल में पत्तल बनाने और टौर के पत्तों की उपलब्धता 10 के लिए है महीना और ये छुट्टियां जून या जूलाई में नहीं मिलतीं.
7.2	जनशक्ति की आवश्यकता (नहीं)	::	प्रारंभ में पूरा समूह एक साथ काम करेगा जैसे वे पहले से पत्तल बनाने और उनकी बिक्री के लिए पत्तियों का संग्रह करने का काम कर रहे हैं। पत्तल बनाने की मशीन की स्थापना के बाद समूह के सदस्यों के बीच श्रम का विभाजन निम्नानुसार होगा:- 1. पाँच सदस्य महीने के दौरान पन्द्रह दिनों तक पत्तियाँ इकट्ठा करेंगे, जिसमें साइट तक ले जाना भी शामिल होगा। 2. तीन सदस्य पन्द्रह दिन तक पत्तल की सिलाई करेंगे। 3 एक सदस्य अगले पन्द्रह दिनों तक मशीन पर पत्तल बनाएगा। 4. बिक्री समूह के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी तीस दिनों के लिए कौन सा आवश्यक है?
7.3	कच्चे माल का स्रोत	::	कच्चे माल का मुख्य स्रोत टौर के जंगल डीपीएफ भांठ में हैं।
7.4	अन्य का स्रोत संसाधन।	::	भांठ गांव की निजी भूमि।
7.5	(i)ऑन मंथ पत्तल बनाने के लिए आवश्यक मात्रा	::	एक माह के लिए 30 क्विंटल
7.6	एक माह में उत्पादन की उम्मीद	::	मशीन से निर्मित पत्तल @30 नं. प्रति किलो=90,000 नं.

8. विपणन/बिक्री का विवरण

8.1	संभावित बाज़ार स्थान	::	
8.2	इकाई से दूरी	::	
8.3	उत्पाद बाजार की मांग		पत्तलों की पूरे साल भर मांग रहती है।
8.4	बाज़ार की पहचान की प्रक्रिया	::	पत्तल बिक्री का बाजार नूरपुर में अच्छी तरह से स्थापित है.
8.5	बाज़ार पर मौसमी प्रभाव.	::	पत्तल हर मौसम में उपयोग के लिए लोकप्रिय है क्योंकि पत्तल बायोडिग्रेडेबल हैं और आम लोगों की पहुंच में हैं। हालांकि, शादी-ब्याह, त्योहारों के दौरान मांग काफी बढ़ जाती है।
8.6	उत्पाद के संभावित खरीदार.	::	संभावित बाज़ार खरीदार होटल, हॉस्टल, दुकानें, स्थानीय निवासी/विवाह और अन्य औपचारिक अवसर आदि हैं।
8.7	क्षेत्र में संभावित उपभोक्ता।	::	सभी पर्यावरण हितैषी नागरिक/परिवार।
8.8	उत्पाद का विपणन तंत्र.	::	पत्तल की आपूर्ति बाजार की मांग पर आधारित है और समूह इन्हें नूरपुर के खुले बाजार में भी बेचेगा।
8.9	उत्पाद की मार्केटिंग रणनीति.	::	प्रारंभ में समूह अपने पिछले अभ्यास और नूरपुर और उसके आसपास प्राप्त स्थानीय ऑर्डर के अनुसार अपने उत्पाद को बेचना जारी रखेगा लेकिन जब भी उनका उत्पादन बढ़ेगा, वे अपने उत्पाद को ऑनलाइन भी बेचेंगे। .
8.10	उत्पाद ब्रांडिंग.	::	JICA लोगो के साथ "समूह ब्रांडिंग"।
8.11.	उत्पाद नारा	::	"नव दुर्गाएसएचजी का पर्यावरण-अनुकूल उत्पाद।"

9. स्वाँट विश्लेषण

Sl.No	विवरण/आइटम	:	विवरण
9.1.	ताकत	::	समूह के सभी सदस्य समान विचारधारा वाले हैं, स्थानीय और सामाजिक परिवेश के अनुकूल हैं। उत्पादन लागत कम है, उत्पादन उच्च मांग का है, और उत्पादन चक्र पूरे वर्ष दैनिक आधारित होते हैं। एसएचजी के लिए वित्तीय सहायता और मौके पर प्रशिक्षण जेआईसीए वानिकी परियोजना द्वारा आपूर्तिकर्ता के माध्यम से आयोजित किया जाएगा
9.2.	कमजोरी	::	नया स्वयं सहायता समूह, पत्तल बनाने की मशीन में अनुभव की कमी।
9.3.	अवसर	::	मांग अधिक है और रिटर्न अधिक है।
9.4.	धमकियाँ	::	समूह में आंतरिक संघर्ष, पारदर्शिता की कमी, उच्च जोखिम वहन क्षमता की कमी और नेतृत्व की कमी समूह के सदस्यों के बीच श्रम का वितरण।

10. संभावित जोखिमों का विवरण और उन्हें कम करने के उपाय

सीनि यर नहीं	संभावित जोखिम	:	उन्हें कम करने के उपाय.
10.1.	समूह में आंतरिक संघर्ष, पारदर्शिता	:	संघर्षों को शुरुआती चरण में ही निपटाया जाना चाहिए, ताकि कारण को खत्म किया जा सके। समूह के सभी सदस्यों को समान अनुभव, समान लाभ की आवश्यकता, प्रत्येक सदस्य को सम्मान और सम्मान दें।
10.2.	बाज़ार	:	बाज़ार में हमेशा उतार-चढ़ाव होता रहता है; मांग और आपूर्ति हमेशा भिन्न-भिन्न होती है। इसलिए सदस्य नए बाज़ारों और खरीदारों की खोज करते रहें। और कॉरपोरेट्स के साथ समझौता कर रहे हैं
10.3.	उत्पादन	:	बाजार के अनुरूप धीरे-धीरे उत्पादन बढ़ाया जाएगा मांग और सदस्यों का अनुभव।

11. परियोजना के अर्थशास्त्र का विवरण.

1 अनुसूचित जनजाति चक्र

सीनियर कंआ	परियोजना लागत			
ए	पूंजीगत लागत	दर/इकाई	इकाइयों	राशि रुपये में.
ए	डाई के साथ पेपर प्लेट बनाने की मशीन	Rs. 1.2 lakh	01	120000
बी	सिलाई इकाइयाँ	15000 रुपये प्रति यूनिट	1	15,000
	कुल पूंजीगत लागत			1,35,000

बी।	एक माह (30 दिन) की आवर्ती लागत	
बी.1	श्रम मजदूरी 270 मानव दिवस = (@रु.300/दिन)	81,000
बी.2	पैकेजिंग (पैकेजिंग सामग्री आदि)	3000
बी.3	किराया, बिजली और पानी का उपयोग शुल्क @ 1000 रुपये प्रति माह	1000
बी.4	विविध व्यय (स्टेशनरी, बिल बुक, रसीद आदि)	1500
	एक चक्र की आवर्ती लागत = B1+B2+B3+B4	86,500
	कुल परियोजना लागत (ए+बी)=1,35,000+86,500=2,21,500	2,21,500

महीने के लिए 12 लागत लाभ विश्लेषण:-

सीनियर नहीं	विशिष्ट	इकाई	मात्रा/सं	दर	इसमें राशि (रु.)
12अ.(1)	मूल्यह्रास 10% वार्षिक पूंजी लागत पर $13500/12 = 1125$	महीना	1	10%	1125
12अ.(2)	1 महीने के लिए आवर्ती लागत	महीना	1	--	86,500
	कुल				87,625
12बी (1)	कुल उत्पादन किलोग्राम में.	Pattals			90,000 नहीं / महीना
12बी(2).	उत्पादन की बिक्री नहीं.. में	मशीन पत्तल 90,000 No.@Rs1.50			1,35,000
12बी (3)	कुल लाभ	$1,35,000 - 87,625 = 47,375$			47,375
12 ख.(4)	सकल लाभ	कुल लाभ + श्रम मजदूरी $47,375 + 81000 = 1,28,375$			1,28,375

12सी.	एक वर्ष के लिए आय	
12सी.1	प्रत्यक्ष आय	

(i)	पहला महिना	1,28,375
(ii)	1 वर्ष (10 महीने तक काम) के लिए अवधि) 1,28,375 *10 महीने = 12,83,750	12,83,750

13. निधि की आवश्यकता : एवं निधि के संसाधन

सीनियर क्रंआ	विवरण	कुल मात्रा (रु.)	परियोजना योगदान	एसएचजी योगदान
1	कुल पूंजीगत लागत	1,35,000	1,01,250	33,750
2	कुल आवर्ती लागत	86,500	0	86,500
3	प्रशिक्षण/क्षमता इमारत/ कौशल ऊपर-उन्नयन	20,000	20,000	0
	कुल	2,41,500	1,21,250	1,20,250

टिप्पणी-

- पूंजीगत लागत-पूंजीगत लागत का 75% परियोजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा
 - आवर्ती लागत - एसएचजी/सीआईजी द्वारा वहन किया जाएगा।
 - रु. बैंक से ऋण लेने के लिए SHG को रिवाॉल्विंग फंड के रूप में एक लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।
 - प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन - उन्नयन-परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा
- . यदि एसएचजी बैंक से ऋण लेता है, तो 5% ब्याज दर की सब्सिडी डीएमयू द्वारा सीधे बैंक में जमा की जाएगी और यह सुविधा केवल तीन वर्ष के लिए होगी।

14. ब्रेक-ईवन प्वाइंट की गणना

पूंजीगत लागत=1,35,000

प्रति संख्या उत्पादन

लागत=0.97 प्रति संख्या

विक्रय मूल्य=1.50 एक संख्या

में लाभ=0.53

ब्रेक-ईवन पॉइंट = तीन महीने

2,54,716 नग पत्तल की बिक्री के बाद तीन महीने के बाद ब्रेक-ईवन पॉइंट हासिल किया जा सकता है।

टिप्पणी:

समूह का आगामी दृष्टिकोण रंगों आदि की मदद से हस्तनिर्मित पत्तल और डूना के बजाय मशीन पत्तल के रूप में मूल्यवर्धन करके अपनी आय बढ़ाना है।

टॉर पत्तल पर्यावरण अनुकूल और बायोडिग्रेडेबल हैं।

प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत फोटो

Nav Durga (SHG) Ward No - 9



Sarla Devi
Pradhan



Nirmla Devi
Seceratory



Shushma Devi



Kula Devi



Sapna Devi



Khushalya
Devi



Ghaytari
Devi



Ranju Devi



Reeta Devi



Chanchla Devi



Meera Devi



Samo Devi

Nav Durga Ward No - 9



Seema Devi



Gurskamaljeet
Kaur



Neelam Devi



Tripta Devi



Kashalya Devi



Neelam Devi



Pooja

~~Bhant~~

~~Bhant~~

Resolution cum Group Consensus Form

It is decided in the general house meeting of the group Nar Durga held on 09-02-2024 at Bhant that our group will undertake the Pattal making as livelihood income generation activity Under the project for implementation of Himachal Pradesh forest ecosystem Management and livelihood (JICA assisted).

Signature of Group President

Group Pardhan Sisla Devi
S.H.G., VFDS Bhant (Ward No 9),
G.P. Sathana, Teh. Fatehpur
Distt. Kangra (H.P.)

Nismla Devi
Signature of Group Secretary

Business Plan Approval by VFDS & DMU

Naw Durga Group will undertake the lattaal making as livelihood Income Generation Activity under the project for implementation of Himachal Pradesh forest ecosystem Management and livelihood (JICA assisted). In this regard business plan of amount Rs. 241500/- has been submitted by group on 09/02/2024 and the business plan has been approved by the VFDS Bhanth

Business plan is submitted through FTU for further action please.

Thank you

Signature of Group President

Nirma Devi
Signature of Group Secretary

Group Pardhan Sarla Devi
S.H.G., VFDS Bhanth (Ward No 9)
G.P. Sathana, Teh. Fatehpur
Distt. Kangra (H.P.)

Signature of President VFDS
Pardhan Pawan Kumar
Village Forest Development Society
Bhanth, G.P. Sathana, Teh. Fatehpur
Distt. Kangra (H.P.)

[Signature]
DMU - Approve
DMU - Cum - DFO
Nurpur Forest Division
Nurpur